

**Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal  
Reporte Tercer Trimestre 2022**

Viernes 07 de Octubre de 2022

<b>Entidad:</b>	Tlaxcala
<b>Escuela:</b>	Escuela Normal Urbana Federal "Lic. Emilio Sánchez Piedras"
<b>Tipo de proyecto:</b>	Proyecto integral "Calidad e innovación en la formación docente"

<b>Datos del responsable:</b> Nombre: MTRO. OMAR ESPINO HERRERA Cargo: DIRECTOR Grado Académico: Maestría Telefono: 2464622824 Direccion de correo: direccionenuf@hotmail.com
<b>Objetivo general del proyecto:</b> Fortalecer los procesos académicos - administrativos, para consolidar la EN con excelencia educativa; promoviendo y generando investigación e innovación en su quehacer docente, buscando su formación integral.
<b>Justificación del proyecto:</b> Es prioritario para la EN, fortalecer la profesionalización académica y la gestión educativa, para ofrecer servicios de excelencia educativa enunciada por estándares de calidad nacional e internacional

**Objetivo:** 1.- Fortalecer la investigación educativa en la EN en docentes y estudiantes para promover las LGyAC, basadas en las áreas de oportunidad que muestra la realidad educativa.

Tipo: Trabajo Colegiado: Academias y otros

SubTipo: Intercambio académico

Justificación: Es necesario el fomento de la investigación educativa para coadyuvar o robustecer la LGyAC basados en las necesidades y problemáticas de la realidad educativa de la EN.

**Meta:** 1.1 Fomentar y promover la investigación educativa a través del segundo Encuentro Nacional Normalista de investigación (ENNOR 2022)

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25	servici de internet

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		

Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
<b>Avance Programatico</b>		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Accion:** 1.1.1 Financiamiento para la realización del 2do ENNOR 2022

Especificaciones: La presencia física y/o virtual de expertos en temas educativos brinda a estudiantes y docentes la posibilidad de conocer qué está sucediendo en el ámbito educativo actual y el panorama de la profesión docente.

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Licencia de acceso para hasta 500 personas en plataforma durante el ENNOR 2022 por Zoom, soporte y accesorios.

#### Reporte Financiero

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se designó proveedor
Breve Descripcion:	Licencia de acceso para hasta 500 personas en plataforma durante el ENNOR 2022 por Zoom, soporte y accesorios

#### Reporte Financiero

<b>RECURSOS 2022</b>					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	1	16,000.00	16,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					16,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					16,000.00

**Accion:** 1.1.2 Contratación de Red de internet de alta velocidad para transmitir el evento a través de las plataformas digitales

Especificaciones: Contar con una red de internet de alta velocidad posibilita la conexión de equipos tecnológicos sin interrupción y con capacidad para toda la comunidad escolar

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Al momento el avance que se tiene solo es el acercamiento con proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	mantenimiento a la infraestructura de redes

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	proceso de asignación de proveedor
Breve Descripcion:	mantenimiento a la infraestructura de redes

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Mantenimiento	Infraestructura de redes	Programado	1	50,000.00	50,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					50,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					50,000.00

**Accion:** 1.1.3 Equipo tecnológico para proyección de videoconferencias, ponencias y eventos académicos virtuales

Especificaciones: Dotar en los espacios destinados para la proyección de eventos académicos y de investigación del equipo tecnológico de vanguardia para una óptima experiencia de aprendizaje

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Al momento el avance que se tiene es el acercamiento con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.

Breve Descripción:	Servicios de Internet
--------------------	-----------------------

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificación:	servicio en funcionamiento, proceso de comprobación para pago
Breve Descripción:	servicio de internet

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	1	49,000.00	49,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					49,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					49,000.00

**Accion:** 1.1.4 Difusión impresa y digital del ENNOR 2022

Especificaciones: Asegurar la colaboración y participación de otras IES en el encuentro de Investigación ENNOR 2022 mediante la difusión directa y personal

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	Al momento el avance que se tiene es el acercamiento con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificación:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripción:	Material para difusión del ENNOR 2022 de forma impresa y digital

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificación:	en proceso de asignar proveedor
Breve Descripción:	Material para difusión del ENNOR 2022 de forma impresa y digital

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Insumos consumibles	Accesorios para oficina (genérico)	Programado	1	40,000.00	40,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					40,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					40,000.00

**Meta:** 1.2 Conformar dos equipos de colaboración para las LGyAC

Unidad de Medida: 2

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	10%	se rehabilito espacio y reunion de investigadores

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	0	0

**Accion:** 1.2.1 Capacitar a docentes y alumnos en el manejo de plataforma digital ProDEP

Especificaciones: Que tanto docentes como estudiantes conozcan la plataforma ProDEP y contribuya a la formación de CA en la EN

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 1.2.2 Asistencia de docentes y estudiantes a encuentros de investigación y CA con otras IES

Especificaciones: Tener acercamiento a CA consolidados favorece la conformación de CA en la EN

Alcance Accion

Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 1.2.3 Firma de convenios de colaboración con CA consolidados de IES a nivel nacional

Especificaciones: Formar parte de redes de investigación y colaboración académica es fundamental en la conformación de CA, para la generación y difusión de conocimientos.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 1.2.4 Curso para docentes y estudiantes para identificar LG y AC

Especificaciones: La conformación de CA requiere cultivo de líneas investigación educativa y es fundamental en la proyección de la

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Meta:** 1.3 Encuentro de egresados y empleadores

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Accion:** 1.3.1 Asistencia a seminarios en otras IES, capacitación en seguimiento a egresados.

Especificaciones: Es necesario la asistencia a seminarios con respecto al seguimiento de egresados, para renovar el programa institucional.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022

Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

#### Acción: 1.3.2 Foro de Encuentro de egresados y empleadores

Especificaciones: Generar un espacio que integre la experiencia laboral, el proceso de ingreso al servicio y los requerimientos de los empleadores oficiales y particulares permite a la EN generar los procesos necesarios para atender esos requerimientos profesionales y laborales.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

#### Acción: 1.3.3 Difusión impresa y digital del primer encuentro de egresados de la LEP, de la ENUFT

Especificaciones: Se requiere hacer difusión del evento y hacer el registro de la actividad

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

#### Acción: 1.3.4 Publicación de memorias con registro ISBN y/o ISSN

Especificaciones: Difundir el registro documentado e impreso de la experiencia investigativa que representa el encuentro de egresados y empleadores da cuenta del impacto de la formación docente que reciben los estudiantes de la EN.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

#### Meta: 1.4 Habilitación de sala de investigación

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes

No Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25%	se rehabilitó espacio y reunión de investigadores

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	14	22

**Accion:** 1.4.1 Adquisición de equipo tecnológico para el funcionamiento óptimo del área de investigación

Especificaciones: El equipo tecnológico de primera generación favorece la tarea de investigación de los docentes y alumnos en la revisión de proyectos y conformación de CA

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	compra de impresora y tableta para uso en comunicación

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asignó proveedor
Breve Descripcion:	compra de impresora y tableta para uso en comunicación

#### Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Equipamiento	Equipo de cómputo	Programado	1	30,000.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00

	Balance		30,000.00
<b>TOTALES POR ACCION</b>			
Total Programado			40,000.00
Totales por Trimestre			0.00
Balance por Accion			40,000.00

**Accion:** 1.4.2 Habilitación de espacio físico del área de docencia

Especificaciones: Tanto el equipo tecnológico como la instalación del área de docencia requiere de protección y seguridad

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	remodelación y mobiliario

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se remodelo área de control escolar. y se asigno proveedores
Breve Descripcion:	remodelación y mobiliario

**Reporte Financiero**

<b>RECURSOS 2022</b>					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Remodelación	Área administrativa	Programado	1	65,000.00	65,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	1	20,000.00	20,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					85,000.00
Totales por Trimestre					0.00

Balance por Accion	85,000.00
--------------------	-----------

**Accion:** 1.4.3 Reunión con docentes investigadores de IES

Especificaciones: Recibir a docentes investigadores en las instalaciones del área de investigación y que su permanencia sea cómoda y productiva

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Estabilizador de 3 ejes y alimentos

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asignaron proveedor y ejecución reunión de investigadores
Breve Descripcion:	estabilizador. alimentos para reunión de investigadores

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	1	5,500.00	5,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Alimentos (desayunos, comidas, cenas)	Programado	1	3,000.00	3,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					8,500.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					8,500.00

**Accion:** 1.4.4 Participación de docentes y estudiantes en eventos académicos para la difusión de resultados de la identificación de LG y AC para la conformación de CA en la EN

Especificaciones: Conformar CA con LGyAC definidas amplía la proyección de la EN en el desarrollo de investigación

educativa.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	equipo de cómputo e impresoras

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asignó proveedor
Breve Descripcion:	equipo de cómputo e impresoras

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Impresoras	Programado	3	6,500.00	19,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Equipamiento	Equipo de cómputo	Programado	3	18,500.00	55,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					75,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					75,000.00

**Objetivo:** 2.-Brindar a los estudiantes una educación integral por medio de programas de excelencia en tutoría, tutorías pedagógicas, cultura física, literacidad y seguimiento de egresados, para conseguir un mejor desempeño e impacto de ingreso al Servicio Profesional Docente.

Tipo: Estudiantes

SubTipo: Aprovechamiento académico

Justificación: Es necesaria la habilitación y capacitación de docentes en tutoría, tutorías pedagógicas, cultura física, literacidad y seguimiento de egresados, para impactar en el ingreso al servicio profesional docente.

**Meta:** 2.1 Continuar con capacitación y actualización de los docentes y alumnos en un 20% anual sobre el programa de tutoría a distancia o en sistema híbrido.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos beneficiados por las tutorías

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	30%	en proceso cursos, diplomados capacitaciones y certificaciones

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Acción:** 2.1.1 Capacitar a Docentes en el uso de Plataformas digitales para continuar desarrollando la Tutoría a distancia o en sistema híbrido.

Especificaciones: Debido al confinamiento que la Pandemia obligó a realizar, se volvió imperante utilizar distintas plataformas para continuar la formación del estudiantado y así vigilar el aprovechamiento y atención a los alumnos tutorados

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificación:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripción:	capacitación y diplomado

#### Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificación:	se asignó proveedor. y cursos en desarrollo
Breve Descripción:	se capacitó en plataformas y en desarrollo cursos y certificaciones

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	41,216.00	41,216.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	51,304.00	51,304.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					92,520.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					92,520.00

**Accion:** 2.1.2 Adquisición de equipo multimedia para realizar sesiones de Tutoría a distancia, presencialmente o bajo el sistema híbrido

Especificaciones: El estado latente de contantes oleadas provocadas por el virus SARS-CoV-2, han conducido a introducirnos a sistemas educativos en distintas modalidades y para resguardar la salud, algunas reuniones deben llevarse a cabo en línea.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 2.1.3 Capacitar a Docentes en el sistema de Tutoría realizado a distancia o en sistema híbrido.

Especificaciones: La Tutoría dentro de las instituciones superiores requiere de acciones que prioricen la formación de tutores competentes capaces de responder a las necesidades que los tutorados demandan

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	taller de tutoría

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asignó proveedor
Breve Descripcion:	taller de tutoría

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	20,000.00	20,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	5,000.00	5,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					25,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					25,000.00

**Accion:** 2.1.4 Certificación para 10 docente en tutoría

Especificaciones: Es necesario la certificación de tutores para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Certificaciones en tutoría

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022

Especificacion:	certificación en desarrollo
Breve Descripcion:	certificación de tutoría

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Gastos de gestión para certificación	Programado	10	4,000.00	40,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					40,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					40,000.00

**Meta:** 2.2 Fortalecer la capacitación y certificación de alumnos en un 50% anual

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	80%	curso y diplomado en desarrollo

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Accion:** 2.2.1 Capacitar a docentes y alumnos sobre los cursos que fortalezcan la malla curricular.

Especificaciones: Actualizar a docentes y alumnos a través de cursos que facilitadores certificados desplieguen para el alcance de un mejor puntaje en los exámenes de ingreso al servicio profesional docente.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad

correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Diplomado y Curso Taller

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	curso taller y diplomado
Breve Descripcion:	se terminó curso taller y en desarrollo diplomado, evidencias de comprobación para pagos

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	60,000.00	60,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	30,000.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					90,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					90,000.00

**Accion:** 2.2.2 Asistencia de docentes y alumnos a Seminarios en línea sobre la Nueva Escuela Mexicana

Especificaciones: Adquirir conocimientos y capacidades relacionadas con la Nueva Escuela Mexicana permitirá a los egresados completar los requerimientos de la USICAMM.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 2.2.3 Certificación de alumnos del séptimo semestre en cursos en acoso y violencia escolar.

Especificaciones: Vivimos dentro de un contexto que genera grandes cambios y exige a los docentes capacitarse de manera integral para mejor la atención del alumno. Los cursos que ofrecen un valor curricular permiten a los alumnos que al egresar su currículo se amplíe y sean capaces de brindar atención respecto a temas como la violencia escolar, fenómeno que desafortunadamente, es cada vez más común dentro de las Instituciones.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprobar el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Curso y taller

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	cursos en desarrollo
Breve Descripcion:	se culminó desarrollo de habilidades socioemocionales para alumnos y en proceso taller para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar

#### Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	30,500.00	30,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	19,500.00	19,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					50,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					50,000.00

**Accion:** 2.2.4 Curso de conformación en portafolios de evidencias como modalidad de titulación

Especificaciones: Los alumnos que cursan el último año de la licenciatura se enfrentan a un gran reto como lo es el proceso de acreditación y titulación; proceso por demás relevante que demanda de los docentes conocer y apoyar a los alumnos para

un óptimo egreso, es necesaria una capacitación que responda a las necesidades de los alumnos que opten por el portafolios de evidencias como modalidad de titulación de modo que se pueda aprovechar al máximo esta última fase del proceso de formación del alumnado.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Curso

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	curso en desarrollo
Breve Descripcion:	curso de conformación en portafolios de evidencias como modalidad de titulación

#### Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	24,500.00	24,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					24,500.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					24,500.00

**Meta:** 2.3 Capacitación a estudiantes en la construcción de textos académicos para participar en eventos de investigación educativa nacionales e internacionales

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

--	--	--

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Accion:** 2.3.1 Curso de redacción de textos académicos dirigido a estudiantes: categoría ponencias, artículos para revistas y ensayo  
Especificaciones: Documentar las experiencias profesionales utilizando herramientas y técnicas de acopio de información pertinente favorece la producción de textos académicos

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 2.3.2 Curso para docentes en corrección de redacción y estilo, de textos académicos  
Especificaciones: Tener las herramientas necesarias para apoyar a los estudiantes en la corrección de redacción y estilo es parte de la formación profesional de los docentes formadores de docentes.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 2.3.3 Adquisición de equipo multimedia para la redacción y corrección de estilo.  
Especificaciones: Contar con equipo multimedia favorece la proyección de escritos y la corrección de redacción y estilo de manera colaborativa como estrategia de aprendizaje

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 2.3.4 Contratación de casa editorial para la publicación de textos académicos con registro ISBN y/o ISSN  
Especificaciones: Fomentar entre los docentes y estudiantes la producción de conocimiento y textos académicos fortalece sus competencias y eleva el prestigio de la EN

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Meta:** 2.4 Difusión de producción de textos académicos y de investigación

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Acción:** 2.4.1 Contratación de servicios para la edición y publicación de "Huellas literarias normalistas", primera edición, con registros ISSN y/o ISBN

Especificaciones: Difundir la producción académica y de investigación favorece el desarrollo de las competencias docentes de los estudiantes

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 2.4.2 Contratación de servicios para revisión de redacción y estilo de "Huellas literarias normalistas", segunda edición, con registro ISBN y/o ISSN

Especificaciones: Asegurar la calidad de las producciones académicas y de investigación realizadas por los estudiantes promueve en ellos la mejora continua en la generación de nuevas producciones

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 2.4.3 Curso de capacitación a 10 docentes y 20 estudiantes en redacción de textos literarios

Especificaciones: Documentar las experiencias docentes que forman parte de las historias de vida dan cuenta de la misma historia que se va generando en la EN.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 2.4.4 Edición y publicación de "Huellas literarias de docentes normalistas", tercera edición, con registro ISBN y/o ISSN  
**Especificaciones:** Difundir la producción académica y de investigación generada por los docentes de la EN, fortalece el perfil ProDEP, la creación de CA y eleva el estándar en la calidad de la educación que ofrece a la sociedad

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Objetivo:** 3.-Fomentar la movilidad académica de estudiantes, docentes y directivos, para mejorar la excelencia del proceso de formación profesional, mediante la generación de experiencias formativas que los preparen para desempeñarse laboral y socialmente en un realidad compleja como profesionales competentes y ciudadanos responsables.

Tipo: Gestión

SubTipo: Vinculación con IES

Justificación: Es un requisito al ingreso al servicio profesional docente e imprescindible para la formación profesional, la adquisición de nuevos lenguajes y el entendimiento de otras culturas, para que el estudiante tenga experiencias relacionadas con los nuevos desempeños humanos, sociales y productivos en entornos cambiantes que trasciende.

**Meta:** 3.1 Difusión de trabajos de investigación

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25%	se tiene aceptación de ponencias en congresos

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Acción:** 3.1.1 Participación de 3 docentes (18%) y 3 estudiantes como ponentes, en congresos nacionales e internacionales  
**Especificaciones:** Dentro de todas las IES resulta fundamental compartir lo que se investiga y los nuevos aprendizajes para validar en colectivo nuevos hallazgos y beneficiarse de otras experiencias.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022

Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificación:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripción:	inscripción y viáticos

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificación:	inscripción presencial congreso ENNOR 2022
Breve Descripción:	aceptación de 4 ponentes

**Reporte Financiero**

<b>RECURSOS 2022</b>					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Inscripción a cursos, seminarios, talleres y posgrados	Programado	2	2,500.00	5,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Noches de hotel (hospedaje)	Programado	5	2,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Gasolina	Programado	1	4,000.00	4,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Alimentos (desayunos, comidas, cenas)	Programado	2	3,000.00	6,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					25,000.00

Totales por Trimestre	0.00
Balance por Accion	25,000.00

**Accion:** 3.1.2 Participación de 5 estudiantes y 5 docentes como asistentes a los cursos en línea de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla.

Especificaciones: Después de los cambios que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 acarreó, resulta primordial que tanto alumnos como docentes aprendan y adquieran otras prácticas, metodologías y herramientas digitales, para continuar aprendiendo integralmente y con los rumbos que la actualidad marca, para que de esta forma se generen experiencias de aprendizaje y de enseñanza virtualmente efectivas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 3.1.3 Adquisición de Tablets

Especificaciones: La EN necesita incorporar recursos didácticos que aportan de un componente motivacional, favoreciendo la realización de actividades en colectivo, y permitiendo tanto el desarrollo de habilidades cognitivas como de competencias digitales

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 3.1.4 Curso de recursos científicos en Ebscohost

Especificaciones: Una base de datos para obtener recursos en investigación puede ofrecen a los usuarios acceso a muchos recursos como: libros, artículos de revistas, imágenes, cuadros y fuentes primarias. Estas bases de datos contienen información confiable y actual, reduciendo el tiempo de búsqueda y optimizando la información

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Meta:** 3.2 Participación de 2 docentes y 10 alumnos en curso corto intensivo para certificarse en una segunda lengua en una Institución en modalidad presencial o a distancia

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

--	--	--

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Acción:** 3.2.1 Curso de capacitación inglés A2 para 15 estudiantes del sexto semestre y docentes

Especificaciones: Cada vez, dentro de las demandas que los egresados enfrentan, tanto para integrarse a la vida laboral o continuar su formación es el dominio de una segunda lengua, ergo, resulta muy importante que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades que los organismos certificadores tomarán en cuenta para evaluarlos a través de pruebas valorativas de las aptitudes con las que los alumnos cuentan

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 3.2.2 Certificación Cambridge en Inglés A2 para 10 estudiantes del sexto semestre y docentes

Especificaciones: La única forma que puede dar cuenta fehacientemente de que los egresados cuentan con el dominio de una segunda lengua como el inglés, es contar con una certificación que acredite el nivel con el que cuentan, por este motivo resulta muy importante continuar presentando pruebas de certificación con los organismos evaluadores acreditados.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 3.2.3 Adquisición de software para apoyo en enseñanza en una segunda lengua

Especificaciones: Es necesario contar con diversos recursos que permitan a los alumnos avanzar en el proceso de aprendizaje del inglés, con dinamismo y enfocados para la adquisición de habilidades necesarias para comunicarse de forma fluida para el reforzamiento de los conocimientos que los maestros proporcionan en clase

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 3.2.4 Certificación Cambridge en Inglés B1 para 1 estudiantes del séptimo semestre y 1 docentes a través de una Institución extranjera

Especificaciones: Estudiar un curso y certificarse en inglés bajo el programa de una Institución del extranjero es el camino más rápido y seguro para garantizar la fluidez total del idioma

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.

Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.
--------------------	---

### Reporte Financiero

**Meta:** 3.3 Equipar una sala de trabajo para recibir y trabajar en colectivo con los alumnos de otras instituciones.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	90	se recibió pantalla

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Acción:** 3.3.1 Adquisición de pantalla interactiva LED

Especificaciones: El uso interactivo de pantallas interactivas en el aula ya sea dentro de una clase presencial o híbrida optimiza el uso del tiempo ya que al ser una vía directa de comunicación entre estudiante y el docente se promueve una mayor participación e interacción y generando un mayor involucramiento por ambas partes en el proceso de aprendizaje.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificación:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripción:	Pantalla

### Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022

Especificacion:	adquisición pantalla led 65"
Breve Descripcion:	pantalla 65" UHD 4K 2022, en proceso de pago

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Pantallas digitales	Programado	1	30,000.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					30,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					30,000.00

**Accion:** 3.3.2 Adquisición de membresías para servicios de videoconferencia

Especificaciones: Con plataformas de videoconferencia se favorecer el alcance y comunicación a distancia entre la comunidad educativa y con otros colaboradores de diversas IES.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 3.3.3 Equipamiento en mobiliario para el área de docencia

Especificaciones: Cuando la EN tiene la oportunidad de fungir como sede en reuniones presenciales o a distancia, se requiere contar con un mobiliario ergonómico y que brinde comodidad para desarrollar agendas de trabajo

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	remodelación de áreas

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022

Especificación:	proceso de asignación de proveedor
Breve Descripción:	compra y colocación de piso y persianas

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Remodelación	Piso	Programado	1	70,000.00	70,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	1	32,000.00	32,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					102,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					102,000.00

**Accion:** 3.3.4 Adquisición de punto de acceso a internet de alta velocidad

Especificaciones: Emplear las redes de la internet simultáneamente puede deteriorar el rendimiento, por ende, resulta necesario extender su alcance y potencia de la señal con la finalidad de proporcionar mayor cobertura y eliminar puntos donde no haya acceso

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Meta:** 3.4 Eficientar en el 90% de proceso de formación de la practica del Trabajo docente de los estudiantes de la LEPrI 2018

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	30	Reunión de tutores

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Accion:** 3.4.1 Adquisición de punto de acceso a internet de alta velocidad

Especificaciones: Emplear las redes de la internet simultáneamente puede deteriorar el rendimiento, por ende, resulta necesario extender su alcance y potencia de la señal con la finalidad de proporcionar mayor cobertura y eliminar puntos donde no haya acceso.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 3.4.2 Reunión con tutores de la práctica docente de las Instituciones en Educación Básica, de 3ro a 6to semestre de la LEPri 2018

Especificaciones: Es importante realizar una reunión con los empleadores par saber su opinión acerca del trabajo que realizan los alumnos de la EN

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 3.4.3 Reunión con tutores de la práctica docente de las Instituciones en Educación Básica, de 7mo y 8vo semestre de la LEPri 2018

Especificaciones: Es necesario saber de los mismos empleadores el trabajo docente que se realiza en las Escuelas de Práctica para fortalecerse.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.

Breve Descripción:	Servicios de alimentación
--------------------	---------------------------

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificación:	Se asignó proveedor y fijó fecha de evento
Breve Descripción:	Desayuno para 80 tutores de los alumnos 7 y 8vo semestre.

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Alimentos (desayunos, comidas, conas)	Programado	1	20,500.00	20,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					20,500.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					20,500.00

**Accion:** 3.4.4 Participación y publicación en congresos Nacionales/ internacionales, los resultados de la práctica docente en Instituciones en Educación Básica, de 2do, 4to, 6to y 8vo semestre de la LEPri 2018

Especificaciones: Es necesario la publicación en congresos sobre los resultados de la práctica docente para poder enriquecerla en vías de construcción de cuerpo académicas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Objetivo:** 4.-Consolidación de la EN, a través de la administración que constituya el soporte de excelencia, calidad y eficiencia para continu adquiriendo estándares de evaluación, certificación y acreditación educativa.

Tipo: Gestión

SubTipo: Certificación de procesos

Justificación: Debe la EN reorganizar y registrar la planeación y evaluación de los procesos académicos administrativos de la institución, al igual que fomentar la rendición de cuentas, generando certeza del desarrollo de la EN

**Meta:** 4.1 Fortalecer la evaluación externa por medio de CIEES, para obtener la certificación del programa educativo de la Licenciatura en Educación Primaria.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Acción:** 4.1.1 Visita de los evaluadores externos a la institución, para verificar, evaluar y recomendar acciones para alcanzar los estándares de calidad

Especificaciones: Es necesario la presencia de los evaluadores CIEES en la EN, que verifiquen los expedientes presentados

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.1.2 Certificación en competencias laborales a través de CIEES

Especificaciones: Es necesario contar con la certificación para docentes en competencias laborales para ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.1.3 Insumos para atender las necesidades específicas para la realización de expedientes que evidenciarán los procesos, para la acreditación CIEES

Especificaciones: Se requieren insumos para llevar a cabo la acreditación CIEES tarea sustantiva del programa.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 4.1.4 Reunión con empleadores y egresados, en la evaluación y acreditación de PE a través de CIEES

Especificaciones: En necesario llevar a cabo reuniones con los empleadores y egresados para evaluar el Programa que requiere CIEES.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Meta:** 4.2 Eficientar el proceso de planeación estratégica en la EN para clarificar los mecanismos de organización, administración y gestión

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Accion:** 4.2.1 Diplomado en Planeación Estratégica para 10 docentes para mejorar los procesos Académico ? Administrativos que se realizan en la EN

Especificaciones: Se requiere un Diplomado en Planeación Estratégica para mejorar los servicios de la EN para continuar con los procesos certificados en ISO 9001:2015 y obtener la evaluación CIEES en busca de la Calidad.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 4.2.2 Implementación de la planificación estratégica en las actividades Académico Administrativas de la EN

Especificaciones: Es necesario implementar la planificación estratégica en los procesos Académico - Administrativas para elevar la calidad de dichos procesos en la EN

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Accion:** 4.2.3 Publicación del PDI de la Institución hacia la Comunidad Normalista.

Especificaciones: Para que la filosofía institucional y planeación del PDI en su ejecución tenga impacto debe socializarse y difundirse a todos los integrantes de la comunidad escolar de la EN

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Accion:** 4.2.4 Evaluación de las metas del PDI institucional a través de instrumentos

que recolecten información acerca del impacto del Plan

Especificaciones: Es necesario evaluar el PDI para la verificación de su pertinencia y eficacia en la EN y buscar la mejora continua en los procesos que ocurren al interior de la institución

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Meta:** 4.3 Meta certificación de los proceso de control escolar de la EN por la Norma

ISO 9001: 2015

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Accion:** 4.3.1 Curso a docentes del Plan de Control de calidad de los procesos Enseñanza

Aprendizaje, Control Escolar, Servicios Escolares, Biblioteca, Centro de

Cómputo, sobre el proceso ISO 9001:2015

Especificaciones: Existe la necesidad de evaluar los procesos al interior de la EN para brindar servicios de calidad a la comunidad normalista

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022

Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.3.2 insumos para atender las necesidades específicas para la realización de expedientes que evidenciaran los procesos, para la Certificación ISO 2001:2015

Especificaciones: Se requieren insumos para llevar a cabo el proceso ISO 2001:2015

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.3.3 2da Visita de los evaluadores de la empresa certificadora de Normas ISO 9001:2015 para certificación de los procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Tutoría, seguimiento de egresados, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN.

Especificaciones: Se requiere la valoración especializada para la habilitación del proceso a certificarse en ISO 2001:2015

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.3.4 Segunda etapa Certificación de los procesos procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Servicios Escolares, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN en la Norma ISO 2001:2015

Especificaciones: Es necesario que los procesos de la EN sean Certificados para contribuir a la calidad institucional y buscar la mejora continua en nuestro quehacer

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Meta:** 4.4 Meta Establecer un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas ante la comunidad escolar, que de legalidad a la optimización de recursos económicos

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Acción:** 4.4.1 3ra Visita de los evaluadores de la empresa certificadora de Normas ISO 9001:2015 para continuar y mantener el certificado en el segundo año, de los procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Tutoría, seguimiento de egresados, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN.

Especificaciones: Se requiere la valoración especializada para la continuación y mantenimiento para el segundo año del proceso a certificarse en ISO 2001:2015

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.4.2 Equipamiento para el área Sistema de Gestion de la Calidad

Especificaciones: Es necesario proporcionar equipamiento, para que el área SGC recabe insumos para la evaluación de procesos

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.4.3 tercera etapa Certificación de los procesos procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Servicios Escolares, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN en la Norma ISO 2001:2015

Especificaciones: Es necesario que los procesos de la FN sean Certificados para contribuir a la calidad institucional y buscar la mejora continua en nuestro quehacer

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 4.4.4 Difundir ante la comunidad escolar la optimización de recursos a través de medios impresos y digitales.

Especificaciones: Se estableció como política institucional el hacer público ante la comunidad escolar y la sociedad, la rendición de cuentas trimestralmente

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Objetivo:** 5.-Incrementar la capacidad académica de la EN, para alcanzar la excelencia en los procesos de formación y profesionalización de docentes con perfiles PRODEP y que se produzca investigación

Tipo: Profesorado

SubTipo: Habilitación

Justificacion: Impulsar la profesionalización, habilitación y logro del perfil PRODEP de los docentes formadores con miras a la consolidación de CA.

**Meta:** 5.1 Seguir con la habilitación profesional docente y directivos con estudios de posgrado en un 35% de la planta académica de la EN

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes que están por obtener el grado de licenciatura, maestría o doctorado

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25%	pago para titulación e inscripción de grado

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	14	22

**Accion:** 5.1.1 Pago de Titulación de 1 directivo para estudio de posgrado.

Especificaciones: Es necesaria la habilitación docente para favorecer una adecuada formación de perfiles PRODEP, de acuerdo a las necesidades del Plan y Programa actual

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad

correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 5.1.2 Pago de Titulación de 3 docentes para estudios de posgrado.

Especificaciones: Es preciso tener a docentes con maestría y doctorado para el desarrollo de CA

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	gastos de gestión para titulación

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	gastos de titulación
Breve Descripcion:	pago para titulación de docentes en maestría o doctorado

#### Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Gastos de gestión para titulación	Programado	1	55,443.00	55,443.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					55,443.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					55,443.00

**Accion:** 5.1.3 Diplomado para 5 docentes en diseño curricular.

Especificaciones: Es obligatorio curso de diseño curricular para la obtención de oferta académica

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Accion:** 5.1.4 Inscripción de 1 docente a estudios de posgrado

Especificaciones: Es necesario seguir habilitando a docentes para producir investigación educativa y publicaciones en revistas y libros registrados.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	inscripción a cursos y otros

### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	cursos, talleres y posgrado
Breve Descripcion:	pago de inscripción o accesorios para cursos, talleres o posgrados

### Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Inscripción a cursos, seminarios, talleres y posgrados	Programado	1	29,000.00	29,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					29,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					29,000.00

**Meta:** 5.2 Pago de actividades de habilitación docente en IES

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes que están estudiando licenciatura, maestría o doctorado

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

Informe Programático

Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Acción:** 5.2.1 Pago de inscripción a diplomados, cursos o talleres, de habilitación académica de que se requieren en la formación de posgrados

Especificaciones: Se solicita el pago de inscripción a cursos de posgrado necesario dentro de las IES que lo ofrecen

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 5.2.2 Pago de inscripción de congresos, a docentes que se solicita dentro de los posgrados Institucionales

Especificaciones: Se solicita el pago de inscripción a congresos para la publicación en revistas indizadas

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 5.2.3 Pago de licencias con programas SPSS Statistics 26 para su utilización de la EN y en el posgrado. 2 docentes

Especificaciones: Es necesaria la obtención de programas que ayuden a la producción de datos en el análisis y obtención de redes semánticas para ser usados en la investigación cuantitativa.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Acción:** 5.2.4 Pago de licencias de programas MAXQDA para la utilización en la EN y en el posgrado. 2 docentes

Especificaciones: Es necesaria la obtención de programas que ayuden a la producción de datos en el análisis y obtención de redes semánticas para ser usados en la investigación cualitativa

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Meta:** 5.3 Certificación de estudiantes y docente en el manejo de las TIC

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	30%	cursos talleres en ejecución

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	14	22

**Acción:** 5.3.1 Certificación de estudiantes y docentes en el manejo de las TIC

Especificaciones: Es una necesidad la Certificación ya que actualmente el contexto de aprendizaje se caracteriza por ser virtual o híbrido.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Acción:** 5.3.2 Curso de uso y aplicación de las TIC en educación virtual

Especificaciones: Es necesario acrecentar el uso de los recursos didácticos en la práctica docente de las escuelas primarias y en la EN para mejorar las competencias que se requieren en el Perfil de Egreso.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	curso taller

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	curso en desarrollo
Breve Descripcion:	inició el curso creación de contenidos didácticos para plataforma moodle. para docentes

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	30,000.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					30,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					30,000.00

**Accion:** 5.3.3 Curso de nuevos paradigmas educativos para docente y alumnos.

Especificaciones: Es necesario que los alumnos construyan su propio paradigma para que puedan innovar la práctica docente en la escuela primaria.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Curso Taller

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	curso en desarrollo
Breve Descripcion:	inició el curso creación de contenido didáctico para moodle. alumnos 5 semestre

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	30,000.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					30,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					30,000.00

**Accion:** 5.3.4 Capacitación a docentes y alumnos sobre el manejo de una plataforma.

Especificaciones: Es necesario contar con aulas equipadas para dar clases virtuales e híbridas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	Curso Taller

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	curso en desarrollo
Breve Descripcion:	cursos manejo y uso de plataforma institucional moodle

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	80,000.00	80,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			

TOTALES POR ACCION	
Total Programado	80,000.00
Totales por Trimestre	0.00
Balance por Accion	80,000.00

**Meta:** 5.4 Seguir con la adquisición de la bibliografía especializada y equipamiento para posgrados.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0

**Accion:** 5.4.1 Adquisición de acervo bibliográfico de investigación especializado para estudiantes de la LEPrI 2018

Especificaciones: Se Requiere contar con bibliografía actualizada en investigación cualitativa para que los alumnos realicen el trabajo de investigación requerido en la construcción de su tesis.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 5.4.2 Adquisición de acervo bibliográfico especializado para posgrado

Especificaciones: Se requiere contar con bibliografía para que los profesores realicen su investigación con bibliografía especializada para innovar la práctica educativa por medio de su investigación de posgrado.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 5.4.3 Adquisición de 3 computadoras en comodato para docentes que cursan estudios de posgrado.

Especificaciones: Se requiere el apoyo a docentes con herramientas que faciliten la obtención del posgrado

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Accion:** 5.4.4 Licencias para acceso a bibliotecas virtuales.

Especificaciones: Es necesario la actualización de la biblioteca para brinda un mejor servicio a estudiantes.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

**Objetivo:** 6.-Ampliar y renovar la capacidad física instalada y el equipamiento de espacios escolares para beneficio de la comunidad escolar elevar la calidad de la educación

Tipo: Otro

SubTipo: Aulas, Espacios

Justificacion: Es necesario construir, remodelar y habilitar espacios físicos instalados y renovar el equipamiento de la EN, de acuerdo a las necesidades contextuales y cumpliendo con estándares nacionales e internacionales para brindar un servicio de calidad a los estudiantes.

**Meta:** 6.1 Remodelación, modificación y ampliación de espacios que permitan mejorar el servicio educativo a los estudiantes normalistas.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25	asignación de proveedores

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Accion:** 6.1.1 Remodelación de los 4 espacios para actividades académicas y administrativas

Especificaciones: Se requiere de espacios que permitan el trabajo académico y que cumpla con los protocolos sanitarios establecidos ante el Covid-19. Además

de contar con un espacio que permita atender casos individuales y específicos de los estudiantes

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 6.1.2 Equipamiento de sala de juntas para el uso de la Comunidad de la EN. (estudiantes y docentes).

Especificaciones: Actualmente no se tienen las condiciones que permitan cumplir con los protocolos del Covid-19.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	equipo escolar y de oficina

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	en proceso selección de proveedores
Breve Descripcion:	compra de equipo escolar y de oficina

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Mobiliario	Mesas	Programado	30	5,000.00	150,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	1	25,000.00	25,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00

		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			25,000.00
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	1	5,000.00	5,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			5,000.00
Equipamiento	Dispensador de agua	Programado	1	6,000.00	6,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			6,000.00
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					186,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					186,000.00

**Accion:** 6.1.3 Remodelación de espacios para cubículos.

Especificaciones: Se requieren para la atención de las comisiones de titulación, tutoría, asesoría, trabajo docente entre otros.

Se requiere un espacio en donde se pueda trabajar de manera colegiada en los diferentes proyectos institucionales.

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	remodelación de áreas

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	proveedor asignado
Breve Descripcion:	remodelación de áreas y compra de mobiliario

**Reporte Financiero**

<b>RECURSOS 2022</b>
----------------------

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Remodelación	Área de Dirección	Programado	1	12,000.00	12,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			12,000.00
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	1	28,000.00	28,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			28,000.00
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	1	46,304.00	46,304.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			46,304.00
Mobiliario	Sillas ergónomicas	Programado	14	5,000.00	70,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			70,000.00
Mobiliario	Mesas	Programado	15	5,000.00	75,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			75,000.00
Mobiliario	Sillas	Programado	100	686.96	68,696.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			68,696.00
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					300,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					300,000.00

**Accion:** 6.1.4 Construcción de una cafetería funcional.

Especificaciones: El actual espacio no cumple con las reglas sanitarias de la contingencia. Es un lugar pequeño para atender a 388 estudiantes y demás personal que labora en la institución.

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.

Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.
--------------------	---

### Reporte Financiero

**Meta:** 6.2 Dignificar la EN a través de la construcción de espacios físicos que permitan mejorar la atención a la comunidad educativa.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25%	se asignó proveedores para remodelación

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Acción:** 6.2.1 Construcción de cancha deportiva de fútbol 7

Especificaciones: Se requiere de ampliar espacios deportivos para el desarrollo integral en la formación de Licenciados en Educación Primaria

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

### Reporte Financiero

**Acción:** 6.2.2 Construcción de dos aulas se requieren debido a la ampliación de la matrícula.

Especificaciones: Ante el incremento de la matrícula se requieren de más espacios para la atención de estudiantes

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripción:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 6.2.3 etapa 2 de construcción de espacios al aire libre, para la atención académica a estudiantes

Especificaciones: Es necesaria contar con espacios académicos para el desarrollo de actividades al aire libre, debido a la contingencia sanitaria

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	construcción de áreas para alimentación

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asigno proveedor
Breve Descripcion:	se construirán 3 desayunadores tipo palapa.

**Reporte Financiero**

<b>RECURSOS 2022</b>					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Construcción	Palapas	Programado	1	198,000.00	198,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					198,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					198,000.00

**Accion:** 6.2.4 Construcción de barda perimetral e instalación eléctrica y alumbrado para barda perimetral primera etapa.

Especificaciones: Es necesaria como medida de contención de personas extrañas y mal intencionadas, además de que permiten resguardar con mayor seguridad los bienes inmuebles con los que cuenta la institución.

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad

correspondiente.

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	remodelación en accesos y rampas

**Reporte Financiero**

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asigno proveedor
Breve Descripcion:	remodelación de entrada con portón, automatización y señalización

**Reporte Financiero**

<b>RECURSOS 2022</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Rubro de gasto</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P/unidad</b>	<b>Total</b>
Construcción	Instalación eléctrica	Programado	1	30,000.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Remodelación	Muros	Programado	1	150,000.00	150,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Remodelación	Puertas	Programado	1	45,000.00	45,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Remodelación	Acabados	Programado	1	40,000.00	40,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Remodelación	Puertas	Programado	1	137,000.00	137,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00

	Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Balance			137,000.00
<b>TOTALES POR ACCION</b>				
Total Programado				402,000.00
Totales por Trimestre				0.00
Balance por Accion				402,000.00

**Meta:** 6.3 Equipamiento y mobiliario del 25% anual requeridos en los diferentes espacios académicos

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	25%	asignación de proveedores

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Terceer Trimestre 2022	112	226

**Accion:** 6.3.1 Construcción de rampas y espacios físicos inclusivos para acceso en areas académicas, deportivas y de servicios  
Especificaciones: Es necesario fomentar la inclusividad por eso es importante la construcción de diferentes espacios para en la EN.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	construcción de rampas de acceso

#### Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	en concurso la asignación de proveedor
Breve Descripcion:	construcción de rampas de acceso con barandales y señalamiento

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Construcción	Accesos para personas con capacidades diferentes	Programado	10	10,000.00	100,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					100,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					100,000.00

**Accion:** 6.3.2 Remodelación de sanitarios para hombres y mujeres con adaptación de espacio inclusivo.

Especificaciones: Son necesarias con la finalidad de prevenir incomodidades e inconvenientes cotidianos en personas con capacidades diferentes

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 6.3.3 Adquisición de mobiliario escolar para atención inclusiva.

Especificaciones: Se requiere de mobiliario escolar que permita a las personas con capacidades diferentes realizar sus actividades académicas

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	mobiliario escolar

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	asignación de proveedores
Breve Descripcion:	se seleccionaron 10 lockers y 1 mesa de juntas

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	10	3,500.00	35,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Mobiliario	Mesas	Programado	1	15,000.00	15,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					50,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					50,000.00

**Accion:** 6.3.4 Construcción de pista de tartán

Especificaciones: Se requieren de espacios físicos y acondicionados que motiven y fomenten la activación física y el deporte

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Meta:** 6.4 Adaptación de espacios físicos para personas con capacidades diferentes

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
servicios	50	asignación de proveedores

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	112	226

**Accion:** 6.4.1 Remodelación de la sala audiovisual

Especificaciones: Se requiere mejorar las condiciones materiales de espacios físicos de la EN que aporten en la formación integral de los futuros docentes

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Se solicitó a la autoridad del Estado autorice gasto.
Breve Descripcion:	remodelación de sala audiovisual

**Reporte Financiero**

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	se asignó proveedores
Breve Descripcion:	compra de butacas, remodelación de piso y compra de pantalla 65" sala audiovisual

**Reporte Financiero**

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Mobiliario	Butacas	Programado	121	3,305.00	399,905.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	1	155,000.00	155,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00

		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			155,000.00
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	i	22,000.00	22,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			22,000.00
<b>TOTALES POR ACCION</b>					
Total Programado					576,905.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					576,905.00

**Accion:** 6.4.2 Ampliación del almacén

Especificaciones: Actualmente no se cuenta con espacio suficiente para el resguardo de insumos de limpieza, mantenimiento, papelería y material eléctrico

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 6.4.3 Adquisición de dos túneles sanitizantes

Especificaciones: Implementar como medida de sanitización para reducir la probabilidad de contagio por Covid-19

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**

**Accion:** 6.4.4 Habilitación de una sala de lectura.

Especificaciones: Fomentar la lectura crítica como parte de la formación integral del futuro docente

<b>Alcance Accion</b>	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores.
Breve Descripcion:	Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

**Reporte Financiero**


Resumen del Proyecto integral	
	Monto total del Proyecto : 2,900,368.00
	Monto total de los reportes trimestrales del Proyecto : 0.00
	Monto total del Residuo del Proyecto: 2,900,368.00

*[Handwritten signature]*

Firma Responsable de la Entidad



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL



Firma Responsable de la Escuela

Firma digital : 2022-10-07 16:35:04

U.S.E.T  
ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL  
"LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS"  
CLAVE 29DNL00011  
TLAXCALA, TLAX.