

Proyecto Integral para el Programa de Gestión de la Escuela Normal

Reporte Cuarto Trimestre 2022

Lunes 09 de Enero de 2023

Entidad: Tlaxcala
Tipo de proyecto: Atiende a las necesidades de la gestión estatal
" Atender los problemas de gestión, organización y funcionamiento de las EN con el fin de mejorar los servicios educativos. "

Datos del responsable:

Nombre: Rosa Isela García Herrera

Cargo: Directora de Educación Terminal

Grado Académico: Doctorado

Teléfono: 2461312674

Dirección de correo: educacion.terminal@septlaxcala.gob.mx

Objetivo general del proyecto: Dar seguimiento a los procesos de evaluación de programas educativos por medio de los CIEES y de los procesos administrativos bajo la Norma ISO 9001:2015 de las EN.

Justificación del proyecto: Es necesario continuar con el fortalecimiento de los procesos de acreditación y certificación de las EN, con el fin de cumplir lo lineamientos que contemplan cada uno de los procesos.

Objetivo: 1. Dar seguimiento a los procesos de evaluación de programas educativos por medio de los CIEES y de los procesos administrativos bajo la norma ISO 9001:2015 de las EN.

Tipo: Gestión

SubTipo: Certificación de procesos

Justificación: Lograr y continuar con los procesos de acreditación y certificación de las EN, para cumplir con los lineamientos que establecen dichos procesos.

Meta: 1.1 Continuar con los procesos de evaluación de los programas educativos de las EN, a través de los CIEES

Unidad de Medida: Acreditación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Acción: 1.1.1 Ofrecer 4 taller sobre los procesos

de evaluación y acreditación de los programas educativos por medio de los CIEES.

Especificaciones: Se requiere continuar con los trabajos para lograr la evaluación de los programas educativos por medio de los CIEES.

Acción: 1.1.2 Facilitar el Curso actualización de documentos institucionales para la evaluación de los programas educativos por CIEES.

Especificaciones: Dar seguimiento a las actividades para la evaluación de los programas educativos.

Accion: 1.1.3 Realizar una reunión general con los comités institucionales de las EN, para socializar los estándares de competencias de programas educativos a evaluar por los CIEES.

Especificaciones: Es necesario realizar cuatro reuniones para seguir retroalimentando el proceso de evaluación de los programas educativos y con ello asegurar su acreditación.

Accion: 1.1.4 brindar dos Talleres para CIEES-COPAES a las EN para lograr la acreditación del programa.

Especificaciones: Es necesario capacitar a los equipos institucionales para organizar la evaluación del programa educativo de las EN.

Meta: 1.2 Dar seguimiento en las certificaciones de los procesos administrativos de las EN bajo la norma ISO 9001:2015

Unidad de Medida: Certificación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 1.2.1 Realizar cuatro reuniones con los Comités de Planeación Institucional de las EN para conocer el estado que guarda el procesos de certificación.

Especificaciones: Resulta de vital importancia conocer la situación real de cada EN para completar la certificación de los procesos que aun les falta.

Accion: 1.2.2 Ofrecer tres cursos-talleres sobre el proceso de re-certificación de las EN.

Especificaciones: Es necesario realizar estos cursos-talleres con el fin de capacitar a los responsables de estos procesos conociendo las acciones a emprender para lograr la re-certificación.

Accion: 1.2.3 Contratar una empresa certificadora acerca de los procesos administrativos bajo la norma ISO 9001:2015

Especificaciones: Es necesario tener contacto con la empresa que va a certificar a las EN para asegurar su cumplimiento.

Accion: 1.2.4 Dar seguimiento a los avances de la recertificación de las EN.

Especificaciones: Continuar con la revisión de los procesos para asegurar la recertificación.

Meta: 1.3 Iniciar la certificación de algunos procesos administrativos de la DET bajo la norma ISO 21001:2018

Unidad de Medida: Certificación

Tipo de Beneficiario: Personal de apoyo

No. Beneficiarios: 10

Hombres: 5

Mujeres: 5

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Curso	100%	SE realizó en el tercer trimestre

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	5	5

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	5	5
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	0	0

Accion: 1.3.1 Capacitar al personal de la DET para la mejora continua.

Especificaciones: Es necesario que el personal de la DET asuma el compromiso para la evaluación de los procesos de mejora continua.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	aun no se cuenta con el recurso.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realización ya se inició.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	En tecnologías de la información se capacito al personal de la DET

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	En el tercer trimestre.

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	15,000.00	15,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	1	15,000.00	-15,000.00
		Cuarto Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					

Total Programado	15,000.00
Totales por Trimestre	-15,000.00
Balance por Accion	0.00

Meta: 1.4 Continuar con los procesos de calidad de las EN.

Unidad de Medida: Cursos

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 1.4.1 Dar seguimiento permanente con seis asesorías bajo apoyo de un evaluador de CIEES e ISO acerca de los procesos que realizan las EN.

Especificaciones: Es importante contar con la asesoría de un experto para acompañar cada uno de los proceso de certificación.

Accion: 1.4.2 Realizar dos reuniones por semestre con cada uno de los equipos institucionales de las EN para compartir experiencias y retroalimentar los procesos

Especificaciones: Es importante efectuar estas reuniones para conocer el status de avance en los procesos de calidad.

Accion: 1.4.3 Ofrecer herramientas metodológicas mediante dos charlas por un experto a los equipos institucionales planeación de las EN para continuar con los estándares de calidad.

Especificaciones: Es necesario continuar con la capacitando de cada uno de los equipos de planeación institucional para asegurar los estándares de la calidad en cada EN.

Accion: 1.4.4. Certificar a los equipos institucionales de las EN como líderes auditores en los procesos de calidad.

Especificaciones: Es importante contar con líderes auditores en cada EN para iniciar, promover y dar seguimiento a los procesos de calidad y certificación.

Objetivo: 2. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y capacidades digitales de las EN.

Tipo: Gestión

SubTipo: Planeación de los servicios de educación normal

Justificación: Es necesario que los directivos y docentes cuenten con herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades académicas.

Meta: 2.1 Continuar con la capacitación a directivos de las EN sobre las herramientas digitales.

Unidad de Medida: Cursos

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Diplomado	100%	Se impartio un diplomado por el Colegio de Tlaxcala, A.C.

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	55	87
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	55	87
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	12	27

Accion: 2.1.1 Ofertar un diplomado a los cuerpos directivos.

Especificaciones: Se requiere que los cuerpos directivos conozcan algunas estrategias de gestión y administración para la toma de decisiones que repercuta en el mejoramiento de la EN.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Falta la transferencia de recursos.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realización ya se inició.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 30%
Breve Descripcion:	En el mes de septiembre se inicio el diplomado.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	Diplomado a directivos sobre procesos de gestión y administración para la toma de decisiones.

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	100,000.00	100,000.00

	Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre 2022	1	100,000.00	-100,000.00
	Balance			0.00
TOTALES POR ACCION				
Total Programado				100,000.00
Totales por Trimestre				-100,000.00
Balance por Accion				0.00

Meta: 2.2 Fortalecer el uso de plataformas digitales con los docentes de las EN para la aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Unidad de Medida: Cursos

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 2.2.1 Brindar cuatro talleres sobre el uso de las TIC'S a los docentes de las EN.

Especificaciones: Es necesario que los docentes de las EN estén actualizados para responder a las necesidades en estos tiempos de pandemia y confinamientos.

Accion: 2.2.2 Ofrecer dos cursos sobre los últimos avances de las TEP a los docentes y alumnos de las EN.

Especificaciones: Es necesario que los docentes conozcan los últimos avances de estas tecnologías y puedan incorporarlas a su trabajo cotidiano.

Accion: 2.2.3 Brindar dos talleres sobre las TAC a los docentes de las EN.

Especificaciones: Se requiere capacitar a los docentes sobre las TAC para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y se alcancen los perfiles profesionales de egreso.

Accion: 2.2.4 Ofrecer dos cursos sobre los procesos de evaluación acerca del manejo de las TIC a los docentes de las EN.

Especificaciones: Es necesario que todo procesos educativo sea evaluado, con el fin de detectar avances y debilidades del mismo.

Meta: 2.3 Implementar a las EN y a la DET de infraestructura digital de última generación

Unidad de Medida: Programas o software

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 2.3.1 Adquirir una plataforma para organizar a las bibliotecas de las EN y de la DET de forma física y electrónica (SIABUC).

Especificaciones: Se requiere una plataforma digital para organizar el acervo bibliográfico de las EN y de la DET.

Accion: 2.3.2 Adquirir un Software para el programa de seguimiento a egresados de las EN.

Especificaciones: Es necesario contar con un medio digital para facilitar el procesamiento de la información de los egresados.

Accion: 2.3.3 Adquirir licencias de Windows para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo de la DET, de las EN.

Especificaciones: Es necesario contar con las licencias originales para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo.

Accion: 2.3.4 Adquirir 10 softwares para el apoyo de investigaciones educativas y generación del conocimiento.

Especificaciones: Se requieren los software para facilitar el análisis de datos de las investigaciones educativas que realicen los profesores investigadores.

Meta: 2.4 Lograr la certificación de algunos directivos y docentes de las EN sobre el uso de plataformas digitales.

Unidad de Medida: Certificación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Diplomado	100%	Diplomado dirigido a docentes de las escuelas normales

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	55	87
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	55	87
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	10	30

Accion: 2.4.2 Cursar un diplomado sobre los procesos actuales del uso y manejo de las tecnologías aplicadas a la educación a directivos y docentes de las EN.

Especificaciones: Se requiere que los directivos y docentes adquieran los elementos fundamentales para el uso y manejo de las TIC'S y con ello optimicen los procesos educativos.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Sin Avance por falta de recurso.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022

Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realizaci3n ya se inici3.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 30%
Breve Descripcion:	El Diplomado para docentes se pretende iniciar en el mes de diciembre.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	Diplomado en desarrollo de habilidades digitales y uso de las tecnologías, a docentes de las escuelas normales.

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	100,000.00	100,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	100,000.00	-100,000.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					100,000.00
Totales por Trimestre					-100,000.00
Balance por Accion					0.00

Accion: 2.4.4 Recibir cuatro talleres sobre el uso de las tecnologías de la educaci3n encaminados a la certificaci3n a los docentes de las EN.

Especificaciones: Es necesario que se sigan capacitando los docentes en materia de tecnología para seguir mejorando las prácticas educativas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Por falta de recurso.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realizaci3n ya se inici3.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 30%
Breve Descripcion:	Ya se tiene contactado al prestador del servicio para dar inicio con los talleres en los primeros días de octubre.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	Se impartió cuatro cursos a alumnos de las escuelas normales en habilitación para la certificación en uso de herramientas y tecnologías de educación

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	50,000.00	50,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	4	12,500.00	-50,000.00
		Balance			
Servicios personales	Alimentos (desayunos, comidas, cenas)	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	9,998.50	-9,998.50
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					60,000.00
Totales por Trimestre					-59,998.50
Balance por Accion					1.50

Objetivo: 3. Implementación de procesos de acreditación de una segunda lengua a directivos y docentes de las EN.

Tipo: Profesorado

SubTipo: Habilitación

Justificacion: Se requiere seguir preparando a directivos y docentes en cuanto al aprendizaje e una segunda lengua para fortalecer su desarrollo profesional.

Meta: 3.1 Continuar con la certificación a directivos, docentes y estudiantes en el aprendizaje de una segunda lengua.

Unidad de Medida: Certificación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 60

Hombres: 30

Mujeres: 30

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Encuentro	100%	Encuentro de experiencias de formación con estudiantes de 7° semestre de las escuelas normales.

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	30	30
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	30	30
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	17	49

Acción: 3.1.4 Realizar un encuentro de experiencias educativas con estudiantes de las EN.

Especificaciones: Estos espacios académicos son necesarios para abrir diálogos de reflexión sobre el quehacer educativo.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	Cero %
Breve Descripción:	Falta Transferir recurso.

Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificación:	El 10%
Breve Descripción:	EL proceso administrativo para su realización ya se realizó.

Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificación:	El 30%
Breve Descripción:	Encuentro de experiencias con alumnos, se programo para el mes de noviembre.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	el 100%
Breve Descripcion:	Encuentro de experiencias con alumnos de 7° semestre.

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	45,000.00	45,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	45,000.00	-45,000.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					45,000.00
Totales por Trimestre					-45,000.00
Balance por Accion					0.00

Meta: 3.2 Continuar con la certificación de directivos, docentes y estudiantes del idioma de inglés de las EN

Unidad de Medida: Certificación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Foro	100%	Foro para socializar experiencias educativas de docentes de las escuelas normales.

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	55	87
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	55	87
Avance Programático		

Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	19	23

Accion: 3.2.4 Realizar un encuentro para socializar experiencias educativas de los docentes de las EN.

Especificaciones: Se requiere difundir las actividades académicas que desarrollan los docentes y con ello mejorar sus prácticas educativas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Por falta de recurso.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realización ya se inició.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 30%
Breve Descripcion:	El encuentro de experiencias entre docentes de las diferentes normales se efectuara en octubre.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	Foro de experiencias educativas de docentes.

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	60,000.00	60,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	60,000.00	-60,000.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					60,000.00
Totales por Trimestre					-60,000.00
Balance por Accion					0.00

Meta: 3.3 Dar seguimiento a las actividades de una segunda lengua (Ingles) en las EN.

Unidad de Medida: Eventos

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Feria Educativa	100%	Se realizó con éxito la feria educativa de las Escuelas Normales.

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	55	87
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	0	0
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	120	180

Accion: 3.3.1 Realizar y organizar la feria educativa de las EN.

Especificaciones: Las actividades académicas, sociales, culturales, deportivos, entre otros que fortalezcan el intercambio de experiencias exitosas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Por falta de transferencia de recurso.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realización ya se inició.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 30%
Breve Descripcion:	Se realizara una feria educativa en el mes de diciembre conjuntamente con las cuatro Normales y el Centro de Actualización del Magisterio.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	se efectuó una feria educativa con alumnos de las cuatro Escuelas Normales, CAM y Universidad Pedagógica

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	60,000.00	60,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	60,000.00	-60,000.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					60,000.00
Totales por Trimestre					-60,000.00
Balance por Accion					0.00

Accion: 3.3.3 Adquirir material bibliográfico.

Especificaciones: Ofrecer a toda la comunidad normalista la consulta de acervo bibliográfico con el fin de contar con el material que les permita el análisis y la reflexión de las tendencias educativas.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Por falta de Transferencia de recursos.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realización ya se inició.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 40%
Breve Descripcion:	El Departamento de Adquisiciones es el encargado de la compra.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	el 100%
Breve Descripcion:	Se adquirió material bibliográfico para la biblioteca de la dirección de educación terminal

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	216,382.00	216,382.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	215,992.00	-215,992.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					216,382.00
Totales por Trimestre					-215,992.00
Balance por Accion					390.00

Meta: 3.4 Dar seguimiento de las actividades de una segunda lengua (francés) en las EN.

Unidad de Medida: Cursos

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 3.4.1 Realizar un examen de diagnostico sobre la lengua francesa para detectar las necesidades de aprendizaje de este idioma.

Especificaciones: Es importante conocer el nivel de francés que docentes y estudiantes cuentan para emprender acciones inmediatas.

Accion: 3.4.2 Ofertar un trayecto formativo de seis sesiones de iniciación al idioma francés con docentes y estudiantes de primero, tercero y quinto semestre para captar a los candidatos a prepararse en esta lengua.

Especificaciones: A través de un trayecto formativo de seis sesiones se captarán los docentes y estudiantes interesados en estudiar el idioma francés.

Accion: 3.4.3 Ofrecer la capacitación de docentes y estudiantes sobre el aprendizaje del idioma francés.

Especificaciones: Una vez captados los docentes y estudiantes idóneos es necesario brindarles los medios para el aprendizaje del idioma francés.

Accion: 3.4.4 Lograr la certificación de 60 alumnos y/o docentes en el idioma del francés mediante la Alianza Francesa de Tlaxcala (AF) con el certificado emitido por la Unión Europea.

Especificaciones: Es necesario lograr la certificación de estudiantes y/o docentes en el idioma francés.

Objetivo: 4. Asegurar la infraestructura física (construcción, ampliación, rehabilitación y remodelación) de la Dirección de Educación Termini
Áreas correspondientes.

Tipo: Otro

SubTipo: Aulas, Espacios

Justificación: Es necesario dar mantenimiento a la DET, áreas correspondientes y salas PEFEN y PACTEN para la conservación de los espacios y con ello brindar un buen servicio a los usuarios en las actividades desarrolladas.

Meta: 4.1 Construcción de una biblioteca estatal de última generación que atienda las Instituciones formadoras de docentes como EN, CAM, UPN, entre otras.(Primera etapa)

Unidad de Medida: Construcción

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 2700

Hombres: 1200

Mujeres: 1500

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 4.1.1 Realizar un estudio geotécnico para la construcción de la biblioteca digital.

Especificaciones: Es necesario realizar el estudio correspondiente para la construcción de la biblioteca.

Accion: 4.1.2 Construcción de la biblioteca estatal de ultima generación (Primera etapa).

Especificaciones: Es necesario la construcción de una biblioteca de última generación para realizar diferentes eventos académicos y seguir fortaleciendo la lectura y la consulta física y digital para beneficio de los usuarios y con ello fomentar la lectura, la producción de textos científicos y académicos , presentación de libros, ponencias, conferencias, conversatorios entre otros.

Accion: 4.1.3 Instalación del sistema hidráulico de la biblioteca estatal.

Especificaciones: Es necesario para contar con un sistema hidráulico eficiente y moderno en la construcción de la Biblioteca.

Accion: 4.1.4 Instalación del sistema eléctrico de la biblioteca estatal.

Especificaciones: Es fundamental el servicio eléctrico moderno y suficiente para el optimo funcionamiento de la biblioteca.

Meta: 4.2 Remodelación y mantenimiento de la DET, y áreas correspondientes.

Unidad de Medida: Espacio físico

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Estantes	100%	Se alcanzo la meta en su totalidad

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	55	87
Avance Programatico		

Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	0	0
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Cuarto Trimestre 2022	5	5

Accion: 4.2.4 Construcción de estantes fijos en las paredes de la DET.

Especificaciones: Es necesario contar con estantes para protección, organización y conservación de los documentos generados en el trabajo cotidiano de la DET.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Cero %
Breve Descripcion:	Por falta de transferencia de recurso.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	El 10%
Breve Descripcion:	El proceso administrativo para su realización ya se inició.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	El 20%
Breve Descripcion:	Se programo para el mes de noviembre

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Cuarto Trimestre 2022
Especificacion:	El 100%
Breve Descripcion:	El recurso fue suficiente para la colocación de estantes fijos en la DET con un costo de \$59,972.00 y con el ahorro presupuest se solicito adquirir cuatro equipos de cómputo por la cantidad de \$99,999.98

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Construcción	Muros	Programado	1	160,000.00	160,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre 2022	1	159,971.98	-159,971.98
		Balance			
TOTALES POR ACCION					

Total Programado	160,000.00
Totales por Trimestre	-159,971.98
Balance por Accion	28.02

Meta: 4.3 Remodelación de la sala PEFEN de la DET.

Unidad de Medida: Espacio físico

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 4.3.1 Cambiar el piso de la sala PEFEN.

Especificaciones: Es necesario cambiar el piso debido a que el uso constante, el sol y la lluvia lo han deteriorado en un 70%.

Accion: 4.3.2 Pintar la sala PEFEN y PACTEN.

Especificaciones: Es necesario dar mantenimiento a las paredes de ambas salas debido a que el uso constante van deteriorando la pintura.

Accion: 4.3.3 Colocación de Domo de la sala PEFEN de 7 metros.

Especificaciones: Se requiere la colocación de un domo en la parte frontal de la sala PEFEN debido a que el agua inunda dicha sala cuando llueve ya que al no contar con una protección frontal el agua penetra de forma directa.

Accion: 4.3.4 Colocación de un domo lateral entre la sala PACTEN y la PEFEN de 24 metros.

Especificaciones: Es necesario colocar un domo lateral entre las dos salas con el fin de evitar la humedad y la lluvia que ha deteriorado la paredes de dichas salas.

Meta: 4.4 Mantenimiento de la sala PACTEN de la DET

Unidad de Medida: Espacio físico

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 142

Hombres: 55

Mujeres: 87

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación

Accion: 4.4.1 Impermeabilizar el techo de la sala PACTEN.

Especificaciones: Debido a las condiciones de los fenómenos naturales como la lluvia el sol y el viento se ha deteriorado el techo de la sala PACTEN lo que ha provocado escurrimientos y filtraciones.

Accion: 4.4.2 Repellado de la sala PACTEN y la PEFEN.

Especificaciones: Debido a que las paredes son de Tablaroca el sol y la lluvia han deteriorado las paredes por lo cual el agua se filtra en los meses de lluvia

Accion: 4.4.3 Mantenimiento del DOMO entre la sala PEFEN y PACTEN.

Especificaciones: Debido a los fenómenos naturales del viento y la lluvia han deteriorado y cuarteado el DOMO por lo cual hay escurrimientos importantes que han dañado el interior de las paredes. Es necesario para tener un mejor acceso a la sala.

Accion: 4.4.4 Mantenimiento de los baños de la sala PACTEN

Especificaciones: Se considera necesario hacerlo para el mantenimiento y como necesidad básica de salubridad

Resumen del Proyecto integral
Monto total del Proyecto : 816,382.00
Monto total de los reportes trimestrales del Proyecto : -815,962.48
Monto total del Residuo del Proyecto: 419.52



Firma Responsable de la Entidad



**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA**
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL



Firma Responsable de la Escuela

Firma digital : |2023-01-09 15:46:52