

Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal

Reporte Primer Trimestre 2022

Sábado 28 de Mayo de 2022

Entidad: Tlaxcala
Escuela: Escuela Normal Urbana Federal "Lic. Emilio Sánchez Piedras"
Tipo de proyecto: Proyecto Integral
 " Calidad e innovación en la formación docente "

| | |
|--|--|
| Datos del responsable: | |
| Nombre: MTRO. OMAR ESPINO HERRERA | |
| Cargo: DIRECTOR | |
| Grado Académico: Maestría | |
| Telefono: 2464622824 | |
| Dirección de correo: direccionenuf@hotmail.com | |
| Objetivo general del proyecto: Fortalecer los procesos académicos - administrativos, para consolidar la EN con excelencia educativa; promoviendo y generando investigación e innovación en su quehacer docente, buscando su formación integral. | |
| Justificación del proyecto: Es prioritario para la EN, fortalecer la profesionalización académica y la gestión educativa, para ofrecer servicios de excelencia educativa enunciada por estándares de calidad nacional e internacional | |

Objetivo: 1.- Fortalecer la investigación educativa en la EN en docentes y estudiantes para promover las LGyAC, basadas en las áreas de oportunidad que muestra la realidad educativa.

Tipo: Trabajo Colegiado: Academias y otros

SubTipo: Intercambio académico

Justificación: Es necesario el fomento de la investigación educativa para coadyuvar o robustecer la LGyAC basados en las necesidades y problemáticas de la realidad educativa de la EN.

Meta: 1.1 Fomentar y promover la investigación educativa a través del segundo Encuentro Nacional Normalista de investigación (ENNOR 2022)

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|---------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| | | |

Primer Trimestre 2022

0

0

Acción: 1.1.1 Financiamiento para la realización del 2do ENNOR 2022

Especificaciones: La presencia física y/o virtual de expertos en temas educativos brinda a estudiantes y docentes la posibilidad de conocer qué está sucediendo en el ámbito educativo actual y el panorama de la profesión docente.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Equipamiento | Equipamiento (genérico) | Programado | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 16,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| | Total Programado | | | | 16,000.00 |
| | Totales por Trimestre | | | | 0.00 |
| | Balance por Accion | | | | 16,000.00 |

Acción: 1.1.2 Contratación de Red de internet de alta velocidad para transmitir el evento a través de las plataformas digitales
 Especificaciones: Contar con una red de internet de alta velocidad posibilita la conexión de equipos tecnológicos sin interrupción y con capacidad para toda la comunidad escolar

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | Al momento el avance que se tiene solo es el acercamiento con proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Mantenimiento | Infraestructura de redes | Programado | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 50,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| | Total Programado | | | | 50,000.00 |
| | Totales por Trimestre | | | | 0.00 |
| | Balance por Accion | | | | 50,000.00 |

Acción: 1.1.3 Equipo tecnológico para proyección de videoconferencias, ponencias y eventos académicos virtuales
 Especificaciones: Dotar en los espacios destinados para la proyección de eventos académicos y de investigación del equipo tecnológico de vanguardia para una óptima experiencia de aprendizaje

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | Al momento el avance que se tiene es el acercamiento con los posibles proveedores. |
| Breve Descripcion: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Equipamiento | Equipamiento (genérico) | Programado | 1 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 49,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| | Total Programado | | | | 49,000.00 |
| | Totales por Trimestre | | | | 0.00 |
| | Balance por Accion | | | | 49,000.00 |

Accion: 1.1.4 Difusión impresa y digital del ENNOR 2022

Especificaciones: Asegurar la colaboración y participación de otras IES en el encuentro de Investigación ENNOR 2022 mediante la difusión directa y personal

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | Al momento el avance que se tiene es el acercamiento con los posibles proveedores. |
| Breve Descripcion: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Insumos consumibles | Accesorios para oficina (genérico) | Programado | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 40,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| | Total Programado | | | | 40,000.00 |
| | Totales por Trimestre | | | | 0.00 |
| | Balance por Accion | | | | 40,000.00 |

Meta: 1.2 Conformar dos equipos de colaboración para las LGyAC

Unidad de Medida: 2
 Tipo de Beneficiario: Docentes
 No. Beneficiarios: 36
 Hombres: 14
 Mujeres: 22

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 2 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 1.2.1 Capacitar a docentes y alumnos en el manejo de plataforma digital ProDEP
Especificaciones: Que tanto docentes como estudiantes conozcan la plataforma ProDEP y contribuya a la formación de CA en la EN

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 1.2.2 Asistencia de docentes y estudiantes a encuentros de investigación y CA con otras IES
Especificaciones: Tener acercamiento a CA consolidados favorece la conformación de CA en la EN

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 1.2.3 Firma de convenios de colaboración con CA consolidados de IES a nivel nacional
Especificaciones: Formar parte de redes de investigación y colaboración académica es fundamental en la conformación de CA, para la generación y difusión de conocimientos.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 1.2.4 Curso para docentes y estudiantes para identificar LG y AC
Especificaciones: La conformación de CA requiere cultivo de líneas investigación educativa y es fundamental en la proyección de la

| Alcance Acción | |
|-----------------|--|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |

Breve Descripción: Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

Reporte Financiero

Meta: 1.3 Encuentro de egresados y empleadores

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 1.3.1 Asistencia a seminarios en otras IES, capacitación en seguimiento a egresados.
Especificaciones: Es necesario la asistencia a seminarios con respecto al seguimiento de egresados, para renovar el programa institucional.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 1.3.2 Foro de Encuentro de egresados y empleadores

Especificaciones: Generar un espacio que integre la experiencia laboral, el proceso de ingreso al servicio y los requerimientos de los empleadores oficiales y particulares permite a la EN generar los procesos necesarios para atender esos requerimientos profesionales y laborales.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 1.3.3 Difusión impresa y digital del primer encuentro de egresados de la LEP, de la ENUFT

Especificaciones: Se requiere hacer difusión del evento y hacer el registro de la actividad

| Alcance Acción | |
|----------------|-----------------------|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |

| | |
|---|---|
| <p>Especificación: Breve Descripción:</p> | <p>El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.</p> |
|---|---|

Reporte Financiero

Acción: 1.3.4 Publicación de memorias con registro ISBN y/o ISSN

Especificaciones: Difundir el registro documentado e impreso de la experiencia investigativa que representa el encuentro de egresados y empleadores da cuenta del impacto de la formación docente que reciben los estudiantes de la EN.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 1.4 Habilitación de sala de investigación

Unidad de Medida: 1
 Tipo de Beneficiario: Docentes
 No. Beneficiarios: 36
 Hombres: 14
 Mujeres: 22

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 1.4.1 Adquisición de equipo tecnológico para el funcionamiento óptimo del área de investigación
 Especificaciones: El equipo tecnológico de primera generación favorece la tarea de investigación de los docentes y alumnos en la revisión de proyectos y conformación de CA

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | Total |
| Equipamiento | Equipamiento (genérico) | Programado | 1 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Primer Trimestre 2022 Balance | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Equipamiento | Equipo de cómputo | Programado Primer Trimestre 2022 Balance | 1 0 | 30,000.00 0.00 | 10,000.00 30,000.00 30,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | 40,000.00 | | | |
| Totales por Trimestre | | 0.00 | | | |
| Balance por Accion | | 40,000.00 | | | |

Acción: 1.4.2 Habitación de espacio físico del área de docencia

Especificaciones: Tanto el equipo tecnológico como la instalación del área de docencia requiere de protección y seguridad

| | |
|-----------------------|---|
| Alcance Accion | |
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Remodelación | Área administrativa | Programado | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 Balance | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 65,000.00 |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 Balance | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 20,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | 85,000.00 | | | |
| Totales por Trimestre | | 0.00 | | | |
| Balance por Accion | | 85,000.00 | | | |

Acción: 1.4.3 Reunión con docentes investigadores de IES

Especificaciones: Recibir a docentes investigadores en las instalaciones del área de investigación y que su permanencia sea cómoda y productiva

| | |
|-----------------------|---|
| Alcance Accion | |
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| | |
|----------------------|--|
| RECURSOS 2022 | |
|----------------------|--|

| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Equipamiento | Equipamiento (genérico) | Programado | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 5,500.00 |
| Servicios personales | Alimentos (desayunos, comidas, cenas) | Programado | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 3,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 8,500.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 8,500.00 |

Accion: 1.4.4 Participación de docentes y estudiantes en eventos académicos para la difusión de resultados de la identificación de LG y AC para la conformación de CA en la EN

Especificaciones: Conformar CA con LGyAC definidas amplia la proyección de la EN en el desarrollo de investigación educativa.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Equipamiento | Impresoras | Programado | 3 | 6,500.00 | 19,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 19,500.00 |
| Equipamiento | Equipo de cómputo | Programado | 3 | 18,500.00 | 55,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 55,500.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 75,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 75,000.00 |

Objetivo: 2.-Brindar a los estudiantes una educación integral por medio de programas de excelencia en tutoría, tutorías pedagógicas, cultura física, literacidad y seguimiento de egresados, para conseguir un mejor desempeño e impacto de ingreso al Servicio Profesional Docente.

Tipo: Estudiantes

Sub Tipo: Aprovechamiento académico

Justificación: Es necesaria la habilitación y capacitación de docentes en tutoría, tutorías pedagógicas, cultura física, literacidad y

seguimiento de egresados, para impactar en el ingreso al servicio profesional docente.

Meta: 2.1 Continuar con capacitación y actualización de los docentes y alumnos en un 20% anual sobre el programa de tutoría a distancia o en sistema híbrido.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos beneficiados por las tutorías

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 2.1.1 Capacitar a Docentes en el uso de Plataformas digitales para continuar desarrollando la Tutoría a distancia o en sistema híbrido.

Especificaciones: Debido al confinamiento que la Pandemia obligó a realizar, se volvió imperante utilizar distintas plataformas para continuar la formación del estudiantado y así vigilar el aprovechamiento y atención a los alumnos tutorados

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 41,216.00 | 41,216.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 41,216.00 |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 51,304.00 | 51,304.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 51,304.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| | | Total Programado | | | 92,520.00 |
| | | Totales por Trimestre | | | 0.00 |
| | | Balance por Accion | | | 92,520.00 |

Acción: 2.1.2 Adquisición de equipo multimedia para realizar sesiones de Tutoría a distancia, presencialmente o bajo el sistema híbrido

Especificaciones: El estado latente de contantes oleadas provocadas por el virus SARS-CoV-2, han conducido a introducirnos

a sistemas educativos en distintas modalidades y para resguardar la salud, algunas reuniones deben llevarse a cabo en línea.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 2.1.3 Capacitar a Docentes en el sistema de Tutoría realizado a distancia o en sistema híbrido.

Especificaciones: La Tutoría dentro de las instituciones superiores requiere de acciones que prioricen la formación de tutores competentes capaces de responder a las necesidades que los tutores demandan

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 20,000.00 |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 5,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 25,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 25,000.00 |

Acción: 2.1.4 Certificación para 10 docente en tutoría

Especificaciones: Es necesario la certificación de tutores para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | Total |
| Servicios personales | Gastos de gestión para certificación | Programado | 10 | 40,000.00 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------|------|
| | Primer Trimestre 2022 Balance | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | |
| | Total Programado | | 40,000.00 | |
| | Totales por Trimestre | | 0.00 | |
| | Balance por Accion | | 40,000.00 | |

Meta: 2.2 Fortalecer la capacitación y certificación de alumnos en un 50% anual

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación | |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. | |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 2.2.1 Capacitar a docentes y alumnos sobre los cursos que fortalezcan la malla curricular.
Especificaciones: Actualizar a docentes y alumnos a través de cursos que facilitadores certificados desplieguen para el alcance de un mejor puntaje en los exámenes de ingreso al servicio profesional docente.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 60,000.00 |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 30,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Total Programado | 90,000.00 |
| Totales por Trimestre | 0.00 |
| Balance por Accion | 90,000.00 |

Accion: 2.2.2 Asistencia de docentes y alumnos a Seminarios en línea sobre la Nueva Escuela Mexicana
Especificaciones: Adquirir conocimientos y capacidades relacionadas con la Nueva Escuela Mexicana permitirá a los egresados completar los requerimientos de la USICAMM.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 2.2.3 Certificación de alumnos del séptimo semestre en cursos en acoso y violencia escolar.
Especificaciones: Vivimos dentro de un contexto que genera grandes cambios y exige a los docentes capacitarse de manera integral para mejorar la atención del alumno. Los cursos que ofrecen un valor curricular permiten a los alumnos que al egresar su currículo se amplíe y sean capaces de brindar atención respecto a temas como la violencia escolar, fenómeno que desafortunadamente, es cada vez más común dentro de las Instituciones.

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 30,500.00 | 30,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 30,500.00 |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 19,500.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | 50,000.00 | |
| Totales por Trimestre | | | | 0.00 | |
| Balance por Accion | | | | 50,000.00 | |

Accion: 2.2.4 Curso de conformación en portafolios de evidencias como modalidad de titulación
Especificaciones: Los alumnos que cursan el último año de la licenciatura se enfrentan a un gran reto como lo es el proceso de acreditación y titulación; proceso por demás relevante que demanda de los docentes conocer y apoyar a los alumnos para un óptimo egreso, es necesaria una capacitación que responda a las necesidades de los alumnos que opten por el portafolios de evidencias como modalidad de titulación de modo que se pueda aprovechar al máximo esta última fase del proceso de formación del alumnado.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 24,500.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 24,500.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 24,500.00 |

Meta: 2.3 Capacitación a estudiantes en la construcción de textos académicos para participar en eventos de investigación educativa nacionales e internacionales

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 2.3.1 Curso de redacción de textos académicos dirigido a estudiantes: categoría ponencias, artículos para revistas y ensayo
Especificaciones: Documentar las experiencias profesionales utilizando herramientas y técnicas de acopio de información pertinente favorece la producción de textos académicos

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 2.3.2 Curso para docentes en corrección de redacción y estilo, de textos académicos
Especificaciones: Tener las herramientas necesarias para apoyar a los estudiantes en la corrección de redacción y estilo es parte de la formación profesional de los docentes formadores de docentes.

| Alcance Accion | |
|--------------------|--|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad |

correspondiente.

Reporte Financiero

Acción: 2.3.3 Adquisición de equipo multimedia para la redacción y corrección de estilo.
Especificaciones: Contar con equipo multimedia favorece la proyección de escritos y la corrección de redacción y estilo de manera colaborativa como estrategia de aprendizaje

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 2.3.4 Contratación de casa editorial para la publicación de textos académicos con registro ISBN y/o ISSN
Especificaciones: Fomentar entre los docentes y estudiantes la producción de conocimiento y textos académicos fortalece sus competencias y eleva el prestigio de la EN

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 2.4 Difusión de producción de textos académicos y de investigación

Unidad de Medida: 1
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 338
Hombres: 112
Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programatico | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 2.4.1 Contratación de servicios para la edición y publicación de ?Huellas literarias normalistas?, primera edición, con registros ISSN y/o ISBN

Especificaciones: Difundir la producción académica y de investigación favorece el desarrollo de las competencias docentes de los estudiantes

| Alcance Accion | |
|----------------|-----------------------|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |

| | |
|--------------------|---|
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 2.4.2 Contratación de servicios para revisión de redacción y estilo de ?Huellas literarias normalistas?, segunda edición, con registro ISBN y/o ISSN

Especificaciones: Asegurar la calidad de las producciones académicas y de investigación realizadas por los estudiantes promueve en ellos la mejora continua en la generación de nuevas producciones

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 2.4.3 Curso de capacitación a 10 docentes y 20 estudiantes en redacción de textos literarios

Especificaciones: Documentar las experiencias docentes que forman parte de las historias de vida dan cuenta de la misma historia que se va generando en la EN.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 2.4.4 Edición y publicación de ?Huellas literarias de docentes normalistas?, tercera edición, con registro ISBN y/o ISSN

Especificaciones: Difundir la producción académica y de investigación generada por los docentes de la EN, fortalece el perfil ProDEP, la creación de CA y eleva el estándar en la calidad de la educación que ofrece a la sociedad

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Objetivo: 3.-Fomentar la movilidad académica de estudiantes, docentes y directivos, para mejorar la excelencia del proceso de formación profesional, mediante la generación de experiencias formativas que los preparen para desempeñarse laboral y socialmente en un realidad compleja como profesionales competentes y ciudadanos responsables.

Tipo: Gestión

SubTipo: Vinculación con IES

Justificación: Es un requisito al ingreso al servicio profesional docente e imprescindible para la formación profesional, la adquisición de nuevos lenguajes y el entendimiento de otras culturas, para que el estudiante tenga experiencias relacionadas con los nuevos desempeños humanos, sociales y productivos en entornos cambiantes que trasciende.

Meta: 3.1 Difusión de trabajos de investigación

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos
 No. Beneficiarios: 338
 Hombres: 112
 Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 3.1.1 Participación de 3 docentes (18%) y 3 estudiantes como ponentes, en congresos nacionales e internacionales
 Especificaciones: Dentro de todas las IES resulta fundamental compartir lo que se investiga y los nuevos aprendizajes para validar en colectivo nuevos hallazgos y beneficiarse de otras experiencias.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------|----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Inscripción a cursos, seminarios, talleres y posgrados | Programado | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 5,000.00 |
| Servicios personales | Noches de hotel (hospedaje) | Programado | 5 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 10,000.00 |
| Servicios personales | Gasolina | Programado | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 4,000.00 |
| Servicios personales | Alimentos (desayunos, comidas, cenas) | Programado | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 6,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 25,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Balance por Accion | 25,000.00 |
|--------------------|-----------|

Accion: 3.1.2 Participación de 5 estudiantes y 5 docentes como asistentes a los cursos en línea de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla.

Especificaciones: Después de los cambios que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 acarreó, resulta primordial que tanto alumnos como docentes aprendan y adquieran otras prácticas, metodologías y herramientas digitales, para continuar aprendiendo integralmente y con los rumbos que la actualidad marca, para que de esta forma se generen experiencias de aprendizaje y de enseñanza virtualmente efectivas.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 3.1.3 Adquisición de Tablets

Especificaciones: La EN necesita incorporar recursos didácticos que aportan de un componente motivacional, favoreciendo la realización de actividades en colectivo, y permitiendo tanto el desarrollo de habilidades cognitivas como de competencias digitales.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 3.1.4 Curso de recursos científicos en Ebscohost

Especificaciones: Una base de datos para obtener recursos en investigación puede ofrecer a los usuarios acceso a muchos recursos como: libros, artículos de revistas, imágenes, cuadros y fuentes primarias. Estas bases de datos contienen información confiable y actual, reduciendo el tiempo de búsqueda y optimizando la información

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 3.2 Participación de 2 docentes y 10 alumnos en curso corto intensivo para certificarse en una segunda lengua en una

Institución en modalidad presencial o a distancia

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido |

indicaciones para comprometer el recurso.

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 3.2.1 Curso de capacitación inglés A2 para 15 estudiantes del sexto semestre y docentes

Especificaciones: Cada vez, dentro de las demandas que los egresados enfrentan, tanto para integrarse a la vida laboral o continuar su formación es el dominio de una segunda lengua, ergo, resulta muy importante que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades que los organismos certificadores tomarán en cuenta para evaluarlos a través de pruebas valorativas de las aptitudes con las que los alumnos cuentan

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 3.2.2 Certificación Cambridge en Inglés A2 para 10 estudiantes del sexto semestre y docentes

Especificaciones: La única forma que puede dar cuenta fehacientemente de que los egresados cuentan con el dominio de una segunda lengua como el inglés, es contar con una certificación que acredite el nivel con el que cuentan, por este motivo resulta muy importante continuar presentando pruebas de certificación con los organismos evaluadores acreditados.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 3.2.3 Adquisición de software para apoyo en enseñanza en una segunda lengua

Especificaciones: Es necesario contar con diversos recursos que permitan a los alumnos avanzar en el proceso de aprendizaje del inglés, con dinamismo y enfocados para la adquisición de habilidades necesarias para comunicarse de forma fluida para el reforzamiento de los conocimientos que los maestros proporcionan en clase.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 3.2.4 Certificación Cambridge en Inglés B1 para 1 estudiantes del séptimo semestre y 1 docentes a través de una Institución extranjera

Especificaciones: Estudiar un curso y certificarse en inglés bajo el programa de una Institución del extranjero es el camino más rápido y seguro para garantizar la fluidez total del idioma.

| Alcance Acción | |
|----------------|--|
|----------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 3.3 Equipar una sala de trabajo para recibir y trabajar en colectivo con los alumnos de otras instituciones.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 3.3.1 Adquisición de pantalla interactiva LED

Especificaciones: El uso interactivo de pantallas interactivas en el aula ya sea dentro de una clase presencial o híbrida optimiza el uso del tiempo ya que al ser una vía directa de comunicación entre estudiante y el docente se promueve una mayor participación e interacción y generando un mayor involucramiento por ambas partes en el proceso de aprendizaje.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Equipamiento | Pantallas digitales | Programado | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 30,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 30,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 30,000.00 |

Acción: 3.3.2 Adquisición de membresías para servicios de videoconferencia

Especificaciones: Con plataformas de videoconferencia se favorecer el alcance y comunicación a distancia entre la comunidad educativa y con otros colaboradores de diversas IES.

| Alcance Accion | |
|-----------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 3.3.3 Equipamiento en mobiliario para el área de docencia
 Especificaciones: Cuando la EN tiene la oportunidad de fungir como sede en reuniones presenciales o a distancia, se requiere contar con un mobiliario ergonómico y que brinde comodidad para desarrollar agendas de trabajo

| Alcance Accion | |
|-----------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Remodelación | Piso | Programado | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 102,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 102,000.00 |

Acción: 3.3.4 Adquisición de punto de acceso a internet de alta velocidad
 Especificaciones: Emplear las redes de la internet simultáneamente puede deteriorar el rendimiento, por ende, resulta necesario extender su alcance y potencia de la señal con la finalidad de proporcionar mayor cobertura y eliminar puntos donde no haya acceso

| Alcance Accion | |
|-----------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con ellos posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 3.4 Eficientar en el 90% de proceso de formación de la practica del Trabajo docente de los estudiantes de la LEPri 2018

Unidad de Medida: 1
 Tipo de Beneficiario: Alumnos
 No. Beneficiarios: 338
 Hombres: 112
 Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 3.4.1 Adquisición de punto de acceso a internet de alta velocidad

Especificaciones: Emplear las redes de la internet simultáneamente puede deteriorar el rendimiento, por ende, resulta necesario extender su alcance y potencia de la señal con la finalidad de proporcionar mayor cobertura y eliminar puntos donde no haya acceso.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 3.4.2 Reunión con tutores de la práctica docente de las Instituciones en Educación Básica, de 3ro a 6to semestre de la LEPri 2018

Especificaciones: Es importante realizar una reunión con los empleadores par saber su opinión acerca del trabajo que realizan los alumnos de la EN

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 3.4.3 Reunión con tutores de la práctica docente de las Instituciones en Educación Básica, de 7mo y 8vo semestre de la LEPri 2018

Especificaciones: Es necesario saber de los mismos empleadores el trabajo docente que se realiza en las Escuelas de Práctica para fortalecerse.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Alimentos (desayunos, comidas, cenas) | Programado | 1 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 20,500.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 20,500.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 20,500.00 |

Accion: 3.4.4 Participación y publicación en congresos Nacionales/ internacionales, los resultados de la práctica docente en Instituciones en Educación Básica, de 2do, 4to, 6to y 8vo semestre de la LEPri 2018
Especificaciones: Es necesario la publicación en congresos sobre los resultados de la práctica docente para poder enriquecerla en vías de construcción de cuerpo académicas.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con el/los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Objetivo: 4.-Consolidación de la EN, a través de la administración que constituya el soporte de excelencia, calidad y eficiencia para continu adquiriendo estándares de evaluación, certificación y acreditación educativa.

Tipo: Gestión

SubTipo: Certificación de procesos

Justificación: Debe la EN reorganizar y registrar la planeación y evaluación de los procesos académicos administrativos de la institución, al igual que fomentar la rendición de cuentas, generando certeza del desarrollo de la EN

Meta: 4.1 Fortalecer la evaluación externa por medio de CIEES, para obtener la certificación del programa educativo de la Licenciatura en Educación Primaria.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 4.1.1 Visita de los evaluadores externos a la institución, para verificar, evaluar y recomendar acciones para alcanzar los estándares de calidad

Especificaciones: Es necesario la

presencia de los evaluadores CIEES en la EN, que verifiquen los expedientes presentados

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.1.2 Certificación en competencias laborales a través de CIEES

Especificaciones: Es necesario contar con la certificación para docentes en competencias laborales para ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.1.3 Insumos para atender las necesidades específicas para la realización de expedientes que evidenciarán los procesos, para la acreditación CIEES

Especificaciones: Se requieren insumos para llevar a cabo la acreditación CIEES tarea sustantiva del programa.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.1.4 Reunión con empleadores y egresados, en la evaluación y acreditación de PE a través de CIEES

Especificaciones: En necesario llevar a cabo reuniones con los empleadores y egresados para evaluar el Programa que requiere CIEES.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 4.2 Eficientar el proceso de planeación estratégica en la EN para clarificar los mecanismos de organización, administración y gestión

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 4.2.1 Diplomado en Planeación Estratégica para 10 docentes para mejorar los procesos Académico ? Administrativos que se realizan en la EN

Especificaciones: Se requiere un Diplomado en Planeación Estratégica para mejorar los servicios de la EN para continuar con los procesos certificados en ISO 9001:2015 y obtener la evaluación CIEES en busca de la Calidad.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.2.2 Implementación de la planificación estratégica en las actividades Académico Administrativas de la EN

Especificaciones: Es necesario implementar la planificación estratégica en los procesos Académico - Administrativas para elevar la calidad de dichos procesos en la EN

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.2.3 Publicación del PDI de la Institución hacia la Comunidad Normalista.

Especificaciones: Para que la filosofía institucional y planeación del PDI en su ejecución tenga impacto debe socializarse y difundirse a todos los integrantes de la comunidad escolar de la EN

| Alcance Accion | |
|----------------|-----------------------|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |

| | |
|--------------------|---|
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.2.4 Evaluación de las metas del PDI institucional a través de instrumentos que recolecten información acerca del impacto del Plan

Especificaciones: Es necesario evaluar el PDI para la verificación de su pertinencia y eficacia en la EN y buscar la mejora continua en los procesos que ocurren al interior de la institución

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 4.3 Meta certificación de los procesos de control escolar de la EN por la Norma ISO 9001: 2015

Unidad de Medida: 1
 Tipo de Beneficiario: Alumnos
 No. Beneficiarios: 338
 Hombres: 112
 Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programatico | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 4.3.1 Curso a docentes del Plan de Control de calidad de los procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Servicios Escolares, Biblioteca, Centro de

Cómputo, sobre el proceso ISO 9001:2015

Especificaciones: Existe la necesidad de evaluar los procesos al interior de la EN para brindar servicios de calidad a la comunidad normalista

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.3.2 insumos para atender las necesidades específicas para la realización de expedientes que evidenciaran los procesos, para la Certificación ISO 2001:2015
 Especificaciones: Se requieren insumos para llevara cabo el proceso ISO 2001:2015

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.3.3 2da Visita de los evaluadores de la empresa certificadora de Normas ISO 9001:2015 para certificación de los procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Tutoría, seguimiento de egresados, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN.

Especificaciones: Se requiere la valoración especializada para la habilitación del proceso a certificarse en ISO 2001:2015

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.3.4 Segunda etapa Certificación de los procesos procesos Enseñanza Aprendizaje, ControlEscolar, Servicios Escolares, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN en la Norma ISO 2001:2015

Especificaciones: Es necesario que los procesos de la EN sean Certificados para contribuir a la calidad institucional y buscar la mejora continua en nuestro quehacer

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 4.4 Meta Establecer un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas ante la comunidad escolar, que de legalidad a la optimización de recursos económicos

Unidad de Medida: 1
 Tipo de Beneficiario: Alumnos
 No. Beneficiarios: 338
 Hombres: 112
 Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido |

indicaciones para comprometer el recurso.

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 4.4.1.3ra Visita de los evaluadores de la empresa certificadora de Normas ISO 9001:2015 para continuar y mantener el certificado en el segundo año, de los procesos Enseñanza Aprendizaje, Control Escolar, Tutoría, seguimiento de egresados, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN.

Especificaciones: Se requiere la valoración especializada para la continuación y mantenimiento para el segundo año del proceso a certificarse en ISO 2001:2015

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.4.2 Equipamiento para el área Sistema de Gestion de la Calidad

Especificaciones: Es necesario proporcionar equipamiento, para que el área SGC recabe insumos para la evaluación de procesos

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.4.3 tercera etapa Certificación de los procesos procesos Enseñanza Aprendizaje, Control

Escolar, Servicios Escolares, Biblioteca, Centro de Cómputo de la EN en la Norma ISO 2001:2015

Especificaciones: Es necesario que los procesos de la EN sean Certificados para contribuir a la calidad institucional y buscar la mejora continua en nuestro quehacer

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 4.4.4 Difundir ante la comunidad escolar la optimización de recursos a través de medios impresos

y digitales.

Especificaciones: Se estableció como política institucional el hacer público ante la comunidad escolar y la sociedad, la rendición de cuentas trimestralmente

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripcion: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Objetivo: 5.-Incrementar la capacidad académica de la EN, para alcanzar la excelencia en los procesos de formación y profesionalización c docentes con perfiles PRODEP y que se produzca investigación

Tipo: Profesorado

Sub Tipo: Habilitación

Justificación: Impulsar la profesionalización, habilitación y logro del perfil PRODEP de los docentes formadores con miras a la consolidación de CA.

Meta: 5.1 Seguir con la habilitación profesional docente y directivos con estudios de posgrado en un 35% de la planta académica de la EN

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes que están por obtener el grado de licenciatura, maestría o doctorado

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Accion: 5.1.1 Pago de Titulación de 1 directivo para estudio de posgrado.

Especificaciones: Es necesaria la habilitación docente para favorecer una adecuada formación de perfiles PRODEP, de acuerdo a las necesidades del Plan y Programa actual

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripcion: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 5.1.2 Pago de Titulación de 3 docentes para estudios de posgrado.

Especificaciones: Es preciso tener a docentes con maestría y doctorado para el desarrollo de CA

| Alcance Accion | |
|-----------------|--|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |

Breve Descripción: Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Gastos de gestión para titulación | Programado | 1 | 55,443.00 | 55,443.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 55,443.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 55,443.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 55,443.00 |

Accion: 5.1.3 Diplomado para 5 docentes en diseño curricular.

Especificaciones: Es obligatorio curso de diseño curricular para la obtención de oferta académica

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 5.1.4 Inscripción de 1 docente a estudios de posgrado

Especificaciones: Es necesario seguir habilitando a docentes para producir investigación educativa y publicaciones en revistas y libros registrados.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Inscripción a cursos, seminarios, talleres y posgrados | Programado | 1 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 29,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 29,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 29,000.00 |

Meta: 5.2 Pago de actividades de habilitación docente en IES

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes que están estudiando licenciatura, maestría o doctorado

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 5.2.1 Pago de inscripción a diplomados, cursos o talleres, de habilitación académica de que se requieren en la formación de posgrados

Especificaciones: Se solicita el pago de inscripción a cursos de posgrado necesario dentro de las IES que lo ofrecen

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 5.2.2 Pago de inscripción de congresos, a docentes que se solicita dentro de los posgrados Institucionales

Especificaciones: Se solicita el pago de inscripción a congresos para la publicación en revistas indizadas

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 5.2.3 Pago de licencias con programas SPSS Statistics 26 para su utilización de la EN y en el posgrado. 2 docentes

Especificaciones: Es necesaria la obtención de programas que ayuden a la producción de datos en el análisis y obtención de redes semánticas para ser usados en la investigación cuantitativa.

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 5.2.4 Pago de licencias de programas MAXQDA para la utilización en la EN y en el posgrado. 2 docentes

Especificaciones: Es necesaria la obtención de programas que ayuden a la producción de datos en el análisis y obtención de redes semánticas para ser usados en la investigación cualitativa

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 5.3 Certificación de estudiantes y docente en el manejo de las TIC

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 36

Hombres: 14

Mujeres: 22

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Accion: 5.3.1 Certificación de estudiantes y docentes en el manejo de las TIC

Especificaciones: Es una necesidad la Certificación ya que actualmente el contexto de aprendizaje se caracteriza por ser virtual o híbrido.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 5.3.2 Curso de uso y aplicación de las TIC en educación virtual

Especificaciones: Es necesario acrecentar el uso de los recursos didácticos en la práctica docente de las escuelas primarias y en la EN para mejorar las competencias que se requieren en el Perfil de Egreso.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 30,000.00 |
| TOTALS POR ACCION | | | | | |
| | Total Programado | | | | 30,000.00 |
| | Totales por Trimestre | | | | 0.00 |
| | Balance por Accion | | | | 30,000.00 |

Accion: 5.3.3 Curso de nuevos paradigmas educativos para docente y alumnos.

Especificaciones: Es necesario que los alumnos construyan su propio paradigma para que puedan innovar la práctica docente en la escuela primaria.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripcion: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 30,000.00 |
| TOTALS POR ACCION | | | | | |
| | Total Programado | | | | 30,000.00 |
| | Totales por Trimestre | | | | 0.00 |
| | Balance por Accion | | | | 30,000.00 |

Accion: 5.3.4 Capacitación a docentes y alumnos sobre el manejo de una plataforma.

Especificaciones: Es necesario contar con aulas equipadas para dar clases virtuales e híbridas.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificacion: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripcion: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------|----------|-------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |

| Servicios personales | Honorarios profesionales | Programado | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 80,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| | | Total Programado | | | 80,000.00 |
| | | Totales por Trimestre | | | 0.00 |
| | | Balance por Accion | | | 80,000.00 |

Meta: 5.4 Seguir con la adquisición de la bibliografía especializada y equipamiento para posgrados.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 5.4.1 Adquisición de acervo bibliográfico de investigación especializado para estudiantes de la LEPri 2018

Especificaciones: Se Requiere contar con bibliografía actualizada en investigación cualitativa para que los alumnos realicen el trabajo de investigación requerido en la construcción de su tesis.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 5.4.2 Adquisición de acervo bibliográfico especializado para posgrado

Especificaciones: Se requiere contar con bibliografía para que los profesores realicen su investigación con bibliografía especializada para innovar la práctica educativa por medio de su investigación de posgrado.

| Alcance Accion | |
|--------------------|--|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad |

correspondiente.

Reporte Financiero

Acción: 5.4.3 Adquisición de 3 computadoras en comodato para docentes que cursan estudios de posgrado.
Especificaciones: Se requiere el apoyo a docentes con herramientas que faciliten la obtención del posgrado

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 5.4.4 Licencias para acceso a bibliotecas virtuales.
Especificaciones: Es necesario la actualización de la biblioteca para brinda un mejor servicio a estudiantes.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Objetivo: 6.-Ampliar y renovar la capacidad física instalada y el equipamiento de espacios escolares para beneficio de la comunidad escuela elevar la calidad de la educación

Tipo: Otro

Sub Tipo: Aulas, Espacios

Justificación: Es necesario construir, remodelar y habilitar espacios físicos instalados y renovar el equipamiento de la EN, de acuerdo a las necesidades contextuales y cumpliendo con estándares nacionales e internacionales para brindar un servicio de calidad a los estudiantes.

Meta: 6.1 Remodelación, modificación y ampliación de espacios que permitan mejorar el servicio educativo a los estudiantes normalistas.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programatico | | |
|---------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|

Acción: 6.1.1 Remodelación de los 4 espacios para actividades académicas y administrativas
 Especificaciones: Se requiere de espacios que permitan el trabajo académico y que cumpla con los protocolos sanitarios establecidos ante el Covid-19. Además de contar con un espacio que permita atender casos individuales y específicos de los estudiantes

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 6.1.2 Equipamiento de sala de juntas para el uso de la Comunidad de la EN. (estudiantes y docentes).
 Especificaciones: Actualmente no se tienen las condiciones que permitan cumplir con los protocolos del Covid-19.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Mobiliario | Mesas | Programado | 30 | 5,000.00 | 150,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 150,000.00 |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 25,000.00 |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 5,000.00 |
| Equipamiento | Dispensador de agua | Programado | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 6,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 186,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 186,000.00 |

Acción: 6.1.3 Remodelación de espacios para cubículos.

Especificaciones: Se requieren para la atención de las comisiones de titulación, tutoría, asesoría, trabajo docente entre otros. Se requiere un espacio en donde se pueda trabajar de manera colegiada en los diferentes proyectos institucionales.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Remodelación | Área de Dirección | Programado | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 12,000.00 |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 28,000.00 |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 1 | 46,304.00 | 46,304.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 46,304.00 |
| Mobiliario | Sillas ergonómicas | Programado | 14 | 5,000.00 | 70,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 70,000.00 |
| Mobiliario | Mesas | Programado | 15 | 5,000.00 | 75,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 75,000.00 |
| Mobiliario | Sillas | Programado | 100 | 686.96 | 68,696.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 68,696.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 300,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 300,000.00 |

Accion: 6.1.4 Construcción de una cafetería funcional.

Especificaciones: El actual espacio no cumple con las reglas sanitarias de la contingencia. Es un lugar pequeño para atender a 388 estudiantes y demás personal que labora en la institución.

Alcance Accion

| | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 6.2 Dignificar la EN a través de la construcción de espacios físicos que permitan mejorar la atención a la comunidad educativa.

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 6.2.1 Construcción de cancha deportiva de fútbol 7

Especificaciones: Se requiere de ampliar espacios deportivos para el desarrollo integral en la formación de Licenciados en Educación Primaria

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 6.2.2 Construcción de dos aulas se requieren debido a la ampliación de la matrícula.
Especificaciones: Ante el incremento de la matrícula se requieren de más espacios para la atención de estudiantes

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 6.2.3 etapa 2 de construcción de espacios al aire libre, para la atención académica a estudiantes
Especificaciones: Es necesaria contar con espacios académicos para el desarrollo de actividades al aire libre, debido a la contingencia sanitaria

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Construcción | Palapas | Programado | 1 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 198,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 198,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 198,000.00 |

Accion: 6.2.4 Construcción de barda perimetral e instalación eléctrica y alumbado para barda perimetral primera etapa.
Especificaciones: Es necesaria como medida de contención de personas extrañas y mal intencionadas, además de que permiten resguardar con mayor seguridad los bienes inmuebles con los que cuenta la institución.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Construcción | Instalación eléctrica | Programado | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 30,000.00 |
| Remodelación | Muros | Programado | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 150,000.00 |
| Remodelación | Puertas | Programado | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 45,000.00 |
| Remodelación | Acabados | Programado | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 40,000.00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|---|------------|------------|
| Remodelación | Puertas | Programado | 1 | 137,000.00 | 137,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 137,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | 402,000.00 | | | |
| Totales por Trimestre | | 0.00 | | | |
| Balance por Accion | | 402,000.00 | | | |

Meta: 6.3 Equipamiento y mobiliario del 25% anual requeridos en los diferentes espacios académicos

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 6.3.1 Construcción de rampas y espacios físicos inclusivos para acceso en áreas académicas, deportivas y de servicios
Especificaciones: Es necesario fomentar la inclusividad por eso es importante la construcción de diferentes espacios para en la EN.

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | Total |
| Construcción | Accesos para personas con capacidades diferentes | Programado | 10 | 100,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 |
| | | Balance | | 100,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | |
| Total Programado | | 100,000.00 | | |
| Totales por Trimestre | | 0.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| Balance por Accion | 100,000.00 |
|--------------------|------------|

Accion: 6.3.2 Remodelación de sanitarios para hombres y mujeres con adaptación de espacio inclusivo.
 Especificaciones: Son necesarias con la finalidad de prevenir incomodidades e inconvenientes cotidianos en personas con capacidades diferentes

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Accion: 6.3.3 Adquisición de mobiliario escolar para atención inclusiva.
 Especificaciones: Se requiere de mobiliario escolar que permita a las personas con capacidades diferentes realizar sus actividades académicas

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | P/unidad | Total |
| Mobiliario | Mobiliario (genérico) | Programado | 10 | 3,500.00 | 35,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 35,000.00 |
| Mobiliario | Mesas | Programado | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 15,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 50,000.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 50,000.00 |

Accion: 6.3.4 Construcción de pista de tartán
 Especificaciones: Se requieren de espacios físicos y acondicionados que motiven y fomenten la activación física y el deporte

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Meta: 6.4 Adaptación de espacios físicos para personas con capacidades diferentes

Unidad de Medida: 1

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 338

Hombres: 112

Mujeres: 226

| Informe Programático | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Unidad de Medida Alcanzada | Porcentaje Alcanzado | Justificación |
| 1 | 0 | Al momento no hemos tenido indicaciones para comprometer el recurso. |

| Avance Programático | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Periodo | Hombres | Mujeres |
| Primer Trimestre 2022 | 0 | 0 |

Acción: 6.4.1 Remodelación de la sala audiovisual

Especificaciones: Se requiere mejorar las condiciones materiales de espacios físicos de la EN que aporten en la formación integral de los futuros docentes

| Alcance Acción | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| RECURSOS 2022 | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| Concepto | Rubro de gasto | Periodo | Cantidad | Plunidad | Total |
| Mobiliario | Butacas | Programado | 121 | 3,305.00 | 399,905.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 399,905.00 |
| Equipamiento | Equipamiento (genérico) | Programado | 1 | 155,000.00 | 155,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 155,000.00 |
| Equipamiento | Equipamiento (genérico) | Programado | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| | | Primer Trimestre 2022 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | Balance | | | 22,000.00 |
| TOTALES POR ACCION | | | | | |
| Total Programado | | | | | 576,905.00 |
| Totales por Trimestre | | | | | 0.00 |
| Balance por Accion | | | | | 576,905.00 |

Acción: 6.4.2 Ampliación del almacén

Especificaciones: Actualmente no se cuenta con espacio suficiente para el resguardo de insumos de limpieza, mantenimiento, papelería y material eléctrico

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 6.4.3 Adquisición de dos túneles sanitizantes

Especificaciones: Implementar como medida de sanitización para reducir la probabilidad de contagio por Covid-19

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

Acción: 6.4.4 Habilitación de una sala de lectura.

Especificaciones: Fomentar la lectura crítica como parte de la formación integral del futuro docente

| Alcance Accion | |
|--------------------|---|
| Periodo: | Primer Trimestre 2022 |
| Especificación: | El avance que se tiene solo es el contacto con los posibles proveedores. |
| Breve Descripción: | Referente a comprometer el recurso, al momento no se tienen indicaciones por parte de la autoridad correspondiente. |

Reporte Financiero

| | |
|-------------------------------|--|
| Resumen del Proyecto integral | Monto total del Proyecto : 2,900,368.00 |
| | Monto total de los reportes trimestrales del Proyecto : 0.00 |
| | Monto total del Residuo del Proyecto: 2,900,368.00 |



[Handwritten signature]

Firma Responsable de **UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL



Firma Responsable de la Escuela
ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL
"LIC. EMILIO SANGRE PI" Firmá digital : 2022-05-28 23:01:53
GLAY-20220528000111
TLAXCALA, TLAX.